



開通までの経過

1 甌島振興協議会（旧甌島4村）の取り組み

昭和41年12月6日	・「甌島振興協議会」発足
平成元年12月	・県議会で「甌島縦貫道甌島架橋の調査及び建設促進について」請願採択
平成2年5月	・架橋調査開始
平成3年3月	・パンフレット作成、広告塔設置
平成3・4年	・地質調査、架橋調査ほか
平成5年10月18日	・甌島「藺牟田瀬戸架橋」建設促進決起大会（串木野市さのさ荘）
平成6年11月19日	・甌島架橋シンポジウム～夢の架け橋実現へ向けて～ 「甌島・未来へのかけ橋」（鹿児島県歴史資料センター黎明館）
平成7年	・現地講演会
平成8・9年	・架橋建設に係る基礎的調査

2 広域団体の取り組み

平成3年3月2日	・「甌島架橋建設促進期成会」設立、決起大会開催
平成3年7月	・県知事へ架橋実現の陳情
平成3年10月	・県議会総務警察委員会行政視察団へ要望書提出
平成4年1月	・県知事へ架橋実現の陳情
平成4年5月	・県議会企画建設委員会行政視察団へ要望書提出
平成4年8月	・こしきはひとつ「こどもたちのこえ」発行
平成4年9月	・県知事へ架橋実現の陳情
平成5年8月24日	・「甌架橋建設促進川西薩広域期成会」設立
平成5年11月	・4村期成会と広域期成会共催による県知事へ架橋実現の陳情
平成6年8月	・4村期成会、広域期成会、西薩地域開発研究協議会による県知事へ架橋実現の陳情
平成6年12月	・こしきはひとつ作品集 vol.2 1994 発行
平成12年3月	・こしきはひとつ「島民の声」私の提言 vol.3 2000 発行

3 鹿児島県実施調査

平成5・6年度	・可能性調査
平成7・8年度	・自然状況等基本調査（気象・海象等調査）
平成9年度	・海事調査、漁業調査
平成10・11年度	・陸上部環境予備調査、海生動物現地調査、航空写真図化
平成12・13年度	・架橋経済（現状）調査、架橋経済調査
平成17年度	・道路概略設計（道路ルート検討）

4 市町村合併後の主要経過

平成17年5月29日	・薩摩川内市甌島振興協議会設立
平成17年7月7日	・鹿児島県議会離島振興議員連盟・鹿児島県離島振興協議会の国への合同要望（「藺牟田瀬戸架橋」が初めて国への要望項目に登載）
平成17年9月24日	・藺牟田瀬戸架橋建設促進期成会設立



平成17年10月13日	・薩摩川内市 「国・県事業（架橋）実施に対する県要望」（県知事）
平成17年11月14日	・薩摩川内市 蘭牟田瀬戸架橋建設推進の国への要望（九州地方整備局） ・薩摩川内市 甌島振興の国への要望（西部航空警戒管制団、福岡防衛施設局）
平成17年11月17日～18日	・鹿児島県開発促進期成会（会長：県議会議長）の国への要望
平成17年11月21日～22日	・薩摩川内市 蘭牟田瀬戸架橋建設推進の国等への要望（財務省、国土交通省、県選出国会議員、公明党、全国離島振興協議会）
平成17年12月12日	・薩摩川内市 蘭牟田瀬戸架橋建設促進議員連盟発足
平成17年12月15日～16日	・薩摩川内市 蘭牟田瀬戸架橋建設推進の国等への要望（国土交通省、県選出国会議員）
平成18年2月6日	・薩摩川内市 蘭牟田瀬戸架橋建設促進議員連盟の県への要望（県知事、県議会議長、県土木部長）
平成18年2月16日	・薩摩川内市 蘭牟田瀬戸架橋建設推進の国等への要望（国土交通省）
平成18年3月31日	・平成18年度蘭牟田瀬戸架橋建設事業着手発表

5 事業着手後の経過

平成18年4月22日	・事業着手を祝い蘭牟田瀬戸架橋建設促進決起大会を開催（下甌島鹿島町において、約500名の市民が参加）
平成18年5月18日	・中甌島平良地区において、県主催による県道鹿島上甌線（蘭牟田瀬戸架橋工区）道路改良計画住民説明会開催（場所：上甌生活館）
平成18年5月23日	・下甌島鹿島町において、県主催による県道鹿島上甌線（蘭牟田瀬戸架橋工区）道路改良計画住民説明会開催（場所：鹿島地区コミュニティセンター）
平成18年5月30日	・甌島漁業協同組合理事会席上において、県が県道鹿島上甌線（蘭牟田瀬戸架橋工区）道路改良計画住民説明会開催（場所：鹿島地区コミュニティセンター）
平成18年6月9日	・「知事と語るう会」において、県道鹿島上甌線（蘭牟田瀬戸架橋工区）道路改良計画について意見交換開催（場所：上甌地区コミュニティセンター）
平成18年6月上旬	・県が環境影響調査に関する業務委託を発注
平成18年6月下旬	・県が基準点測量、水準測量、地質調査、道路予備設計、橋梁予備設計（海峡部）に関する業務委託を発注
平成18年7月4日	・甌島漁業協同組合からの要望により、県が上甌町の漁業者（平良、中甌、江石）に対して県道鹿島上甌線（蘭牟田瀬戸架橋工区）道路改良計画住民説明会開催（場所：上甌老人福祉センター）
平成18年8月上旬	・県が用地測量に関する業務委託を発注
平成18年10月7日	・蘭牟田瀬戸架橋の早期完成を願い、また、平成19年度の国の予算要望活動の一環として蘭牟田瀬戸架橋建設促進決起大会を開催（薩摩川内市、サンアリーナせんだいにおいて、約1,000名の市民が参加）
平成18年10月24日	・県が上甌町（平良、中甌、江石）に対して、漁業補償の調査依頼の説明会開催（場所：上甌老人福祉センター）
平成18年11月1日	・市、市議会及び甌島振興協議会等関係団体による蘭牟田瀬戸架橋建設促進の国への要望（九州地方整備局）
平成18年11月7日～8日	・市、市議会及び甌島振興協議会等関係団体による蘭牟田瀬戸架橋建設促進の国等への要望（国土交通省、財務省、県選出国会議員、全国離島振興協議会）
平成18年12月18日	・中甌、平良地区住民に対し、県主催による県道鹿島上甌線（蘭牟田瀬戸架橋工区）道路改良計画住民説明会開催（場所：上甌老人福祉センター、上甌生活館）
平成18年12月20日	・甌島漁業協同組合理事会に対し、県主催による県道鹿島上甌線（蘭牟田瀬戸架橋工区）道路改良説明会開催（場所：鹿島地区コミュニティセンター）
平成18年12月25日	・鹿島町漁業者に対し、県主催による県道鹿島上甌線（蘭牟田瀬戸架橋工区）道路改良説明会開催（場所：鹿島地区コミュニティセンター）
平成19年1月22日	・中甌地区住民に対し、県主催による蘭牟田瀬戸架橋建設計画説明会開催（場所：上甌老人福祉センター）
平成19年2月10日	・冬柴国土交通大臣を招き、蘭牟田瀬戸架橋事業着手式開催（甌島 上甌町において、約250名の市民が参加）
平成19年度	・用地補償着手
平成19年10月25日	・市、市議会及び甌島振興協議会等関係団体による蘭牟田瀬戸架橋建設促進の国への要望（九州地方整備局）
平成19年11月15日	・市、市議会及び甌島振興協議会等関係団体による蘭牟田瀬戸架橋建設促進の国等への要望（国土交通省、財務省、県選出国会議員、全国離島振興協議会）
平成20年2月6日	・県道鹿島上甌線（蘭牟田瀬戸架橋工区）道路改良説明会開催（場所：鹿島地区コミュニティセンター）



平成20年2月7日	・県道鹿島上甌線（藺牟田瀬戸架橋工区）道路改良説明会開催（場所：上甌老人福祉センター）
平成20年3月15日	・甌島漁業協同組合総会の部会（上甌、鹿島）において漁業補償交渉委員会の設置等を決議（場所：上甌老人福祉センター）
平成20年6月18日	・甌島漁業協同組合総会の部会（上甌、鹿島）において漁業補償金の同意、漁業権の一部放棄等を決議（場所：上甌老人福祉センター）
平成20年8月20日	・市、市議会及び甌島振興協議会等関係団体による藺牟田瀬戸架橋建設促進の国への要望（九州地方整備局）
平成20年10月14日	・第1号トンネル着手
平成20年10月22日	・市、市議会及び甌島振興協議会等関係団体による藺牟田瀬戸架橋建設促進の国等への要望（国土交通省）
平成20年10月28日	・甌島漁業協同組合理事会にて漁業補償に関する協定書の同意。同日付で協定書締結
平成21年8月10日	・市、市議会及び甌島振興協議会等関係団体による藺牟田瀬戸架橋建設促進の国への要望（九州地方整備局）
平成21年8月	・第1号トンネル名称決定 鹿島トンネル
平成21年9月12日	・第1号（鹿島）トンネル貫通
平成21年10月	・第3号トンネル着手
平成22年8月10日	・市、市議会及び甌島振興協議会等関係団体による藺牟田瀬戸架橋建設促進の国への要望（九州地方整備局）
平成22年8月13日	・鹿島側から橋梁本体工事用仮栈橋着手
平成23年8月1日	・市、市議会及び甌島振興協議会等関係団体による藺牟田瀬戸架橋建設促進の国への要望（九州地方整備局）
平成23年8月5日	・橋梁本体工（第1橋下部工）に着手
平成23年10月5日	・第3号トンネル貫通
平成23年12月20日	・第2号トンネル・第1橋上部工に着手
平成24年4月12日	・第2号 黒浜トンネル、第3号 平良トンネル 名称決定
平成24年8月6日	・市、市議会及び甌島振興協議会等関係団体による藺牟田瀬戸架橋建設促進の国への要望（九州地方整備局）
平成25年5月23日	・第2号（黒浜）トンネル貫通
平成25年8月6日	・市、市議会及び甌島振興協議会等関係団体による藺牟田瀬戸架橋建設促進の国への要望（九州地方整備局）
平成26年7月23日	・第2号（黒浜）トンネルが完成し、すべてのトンネルが完成
平成26年8月11日	・市、市議会及び甌島振興協議会等関係団体による藺牟田瀬戸架橋建設促進の国への要望（九州地方整備局）
平成26年10月3日	・第2橋、第3橋の一部（海上）上部工に着手 ・第3橋、第4橋下部工に着手
平成27年8月24日	・台風14号、15号により、仮栈橋、仮設工被災
平成27年9月17日	・市、市議会及び甌島振興協議会等関係団体による藺牟田瀬戸架橋建設促進の国への要望（九州地方整備局）
平成28年1月24日	・冬季風浪によりP9橋脚仮設鋼管杭被災
平成28年8月5日	・市、市議会及び甌島振興協議会等関係団体による藺牟田瀬戸架橋建設促進の国への要望（九州地方整備局）
平成28年10月11日	・第3橋、第4橋上部工に着手
平成29年9月29日	・市、市議会及び甌島振興協議会等関係団体による藺牟田瀬戸架橋建設促進の国への要望（九州地方整備局）
平成30年9月20日	・市、市議会及び甌島振興協議会等関係団体による藺牟田瀬戸架橋建設促進の国への要望（九州地方整備局）
平成30年9月30日	・台風24号によりP4橋脚クレーン倒壊
令和元年8月21日	・市、市議会及び甌島振興協議会等関係団体による藺牟田瀬戸架橋建設促進の国への要望（九州地方整備局）
令和2年3月20日	・橋梁上部工すべて連結
令和2年4月10日	・「甌大橋」名称決定 8月29日開通を発表（鹿児島県）
令和2年8月6日	・市、市議会及び甌島振興協議会等関係団体による藺牟田瀬戸架橋建設促進の国への要望（九州地方整備局）
令和2年8月23日	・プレイベント ウォーキング大会 ※新型コロナウイルス感染防止のため「島民限定」559名参加
令和2年8月29日	・開通 開通式、開通記念式典 ※新型コロナウイルス感染防止のため縮小開催 約60名参加