

所管部課名

薩摩川内市教育委員会 教育総務課

評価事項

【 薩摩川内市 小・中学校耐震化関連事業 】 . . . 資料1

根拠法令

義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律

抜 粋

第1条（目 的）

この法律は、.、公立の義務教育諸学校の建物の建築に要する経費について国がその一部を負担することを定めるとともに、.地方公共団体による施設整備計画に基づく事業に充てるための交付金の交付等について定め、もって義務教育諸学校等における教育の円滑な実施を確保することを目的とする。

※本市の整備計画は大型事業の査定で決定する。

第12条

2 地方公共団体は、前項の交付金の交付を受けようとするときは、施設整備基本計画に即して.地方公共団体が設置する義務教育学校施設の整備に関する施設整備計画を作成しなければならない。

施設整備計画の事後評価実施要項

事後評価 . . . 資料3

抜 粋

第1 事後評価の目的

.施設整備計画の事後評価は交付金がもたらした成果等を検証し、公立義務教育諸学校等施設の整備を適切に進めるとともに、地域住民等への説明責任を果たすことを目的として行う。

第4 事後評価の方法

事後評価は.当事者による事後評価だけでなく、例えば外部の有識者を含めた委員会等による評価の実施や.など、第三者からの意見を求めることが望ましい。

第5 事後評価の項目

- ・当該施設整備計画に記載した各目標の達成状況
- ・当該施設整備計画に記載した各事業の実施状況
- ・その他、各地方公共団体において適切と認める事項

薩摩川内市 小・中学校施設耐震化関連事業 一覽

平成27年度

番号	事業名	工事名	位置	事業量	設計額		契約着手完成	入札年月日 日間	応札者数	入札回数	進捗率	備考
					請負額	変更請負額						
1	小学校 屋内運動場 建設事業	育英小学校屋内運動場新增改築(建築)工事	中郷町 育英小学校	建築一式	272,106,000	267,840,000	吉満・内野 特定建設工 事 共同企業体	H27.9.30	5	1	10%	
					H27.9.30		H27.7.22					
					H28.3.31		184					
2		育英小学校屋内運動場新增改築(電機設備)工事	中郷町 育英小学校	電気一式	25,697,000	25,110,000	有限会社 大勝電設	H27.10.7	7	1	10%	
					H27.10.8			H27.9.30				
					H28.3.31			176				
3		育英小学校屋内運動場新增改築(機械設備)工事	中郷町 育英小学校	設備一式	8,426,000	7,583,400	有限会社 第一水道	H27.10.7	6	1	10%	
					H27.10.8			H27.9.30				
					H28.3.31			176				
4		育英小学校屋内運動場新增改築(浄化槽)工事	中郷町 育英小学校	設備一式	17,284,000	15,555,600	株式会社 柴田設備	H27.10.7	5	1	10%	
					H27.10.8			H27.9.30				
					H28.2.24			140				
5	小学校耐震改修事業	朝陽小学校屋内運動場耐震補強及び改修(建築)工事	入来町 朝陽小学校	建築一式	23,495,000	23,274,000	有限会社 桑原組	H27.6.17	5	1	100%	
					24,003,000			H27.6.25				
								H27.9.30				
6		朝陽小学校屋内運動場耐震補強及び改修(電気設備)工事	入来町 朝陽小学校	電気一式	6,174,000	5,918,400	有限会社 兼工業所	H27.7.1	7	1	100%	
					5,918,400			H27.7.2				
								H27.9.30				
7		副田小学校屋内運動場耐震補強及び改修(建築)工事	入来町 副田小学校	建築一式	28,043,000	27,324,000	株式会社 之内建設	H27.6.17	5	1	100%	
					28,142,000			H27.6.25				
								H27.9.30				
8		副田小学校屋内運動場耐震補強及び改修(電気設備)工事	入来町 副田小学校	電気一式	6,179,000	5,913,000	有限会社 大誠電機	H27.6.22	7	1	100%	
					5,913,000			H27.6.25				
								H27.9.30				
9		可愛小学校南中校舎棟耐震補強及び改修工事	御陵下町 可愛小学校	建築一式	23,724,000	23,533,200	株式会社 幸洋	H27.6.24	4	1	100%	
					24,914,000			H27.6.25				
								H27.9.30				
10		藤川小学校屋内運動場プレキャスト版接合部補強工事	東郷町 藤川小学校	建築一式	4,585,000	4,536,000	株式会社 匠蔵	H27.7.1	2	1	100%	
					5,847,000			H27.7.24				
								H27.9.15				
11		山田小学校屋内運動場プレキャスト版接合部補強工事	東郷町 山田小学校	建築一式	4,712,000	4,644,000	株式会社 伸和建设	H27.7.15	3	1	100%	
					4,918,000			H27.7.16				
								H27.9.29				
12	中学校耐震改修事業	樋脇中学校武道場天井落下防止対策(建築)工事	樋脇町 樋脇中学校	建築一式	11,044,000	10,908,000	株式会社 伸和建设	H27.7.1	3	1	100%	
					10,908,000			H27.7.2				
								H27.9.15				
13		樋脇中学校武道場天井落下防止対策(電気設備)工事	樋脇町 樋脇中学校	電気一式	4,255,000	4,125,600	株式会社 南電工	H27.7.1	7	1	100%	
					4,125,600			H27.7.2				
								H27.9.15				
14		祁答院中学校武道場天井落下防止対策(建築)工事	祁答院町 祁答院中学校	建築一式	21,793,000	21,600,000	株式会社 小園建設	H27.7.1	4	1	100%	
					22,159,000			H27.7.24				
								H27.10.7				
15		祁答院中学校武道場天井落下防止対策(電気設備)工事	祁答院町 祁答院中学校	電気一式	5,181,000	4,968,000	有限会社 是枝商会	H27.6.24	9	1	100%	
					4,968,000			H27.6.25				
								H27.9.30				
16		入来中学校武道場耐震補強工事	入来町 入来中学校	建築一式	2,587,000	2,570,400	株式会社 堀切興業	H27.7.1	2	1	100%	
					2,708,000			H27.7.2				
								H27.8.31				
17		海陽中学校屋内運動場非構造部材等耐震対策工事	下甌町 海陽中学校	建築一式	28,785,000	28,620,000	株式会社 ヨスマ建設	H27.10.14	2	1	10%	
					28,620,000			H27.10.15				
								H28.1.18				
18		海星中学校屋内運動場非構造部材等耐震対策工事	下甌町 海星中学校	建築一式	18,782,000	18,684,000	株式会社 中野建設	H27.8.5	4	1	95%	
					23,072,000			H27.8.6				
								H27.11.18				

＜事務事業評価表＞

資料 2

平成27年度 育英小学校屋内運動場新增改築事業 事務事業 評価表 [単位：千円、人]

1 事務事業の位置付け (Plan)						
所管部課名	教育部 教育総務課			担当者		
根拠法令等	義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(施設整備基本方針)、地震防災対策特別措置法			マニフェスト関連	■	
事業の種類	<input type="checkbox"/> ソフト事業	<input checked="" type="checkbox"/> 建設・整備事業	<input type="checkbox"/> 施設管理	<input type="checkbox"/> 内部管理		
事業の種類	<input type="checkbox"/> 特定事業	<input checked="" type="checkbox"/> 義務的事業	<input type="checkbox"/> 裁量事業			
政策	政策V 次世代を担う人と文化を育むまちづくり		施策	施策1 未来をたくましく生きる力を育む教育の推進		
			小施策	③教育環境の充実		
予算科目等	会計	一般会計				
	款	教育費	項	小学校費	目 小学校建設費	
	事項	屋内運動場建設事業費		細事項	屋内運動場建設事業費	
2 事務事業の実施 (Do)						
事業の内容	概要	学校施設環境改善交付金事業により実施する。 老朽化した屋内運動場を解体し、避難施設としての機能を備えた屋内運動場を建設し、児童等の安全性の確保及び教育環境の充実を図るもの。				
	対象(誰を、何を対象とする事業か)	育英小学校屋内運動場				
	意図(どのような状態にしたいのか)	避難施設としての機能を備えた屋内運動場を建設し、児童等の安全性の確保及び教育環境の充実を図るもの。				
	手段(市がどのような活動をするか)	避難施設としての機能を備えた屋内運動場を建設する。				
	事業期間	<input type="checkbox"/> 単年度繰返 <input checked="" type="checkbox"/> 期間限定複数年度(⇒		25年度 ~	28年度)	
	活動指標	指標名		目標値	目標年度	
	成果指標	実施棟数		1棟	平成28年度	
経費及び指標の推移	項目	平成25年度 決算額	平成26年度 決算額	平成27年度 予算額	平成28年度 見込額	平成29年度 見込額
	事業費	1,785	21,247	332,024	16,730	0
	需用費	0	0	254	0	0
	委託料	1,785	21,247	0	0	0
	工事請負費	0	0	330,000	16,730	0
	備品購入費等	0	0	1,664	0	0
	役務費			106		
	補助金	0	0	0	0	0
	財源内訳					
	国・県支出金	0	0	67,000	0	0
	その他	0	0	251,700	0	0
	一般財源	1,785	21,247	13,324	16,730	0
	要員配置状況	0.00	0.20	0.30	0.60	0.40
職員	0.00	0.20	0.30	0.60	0.40	
嘱託員						
臨時職員等						
活動指標の推移	1棟	1棟	1棟	1棟		
成果指標の推移	10.0%	30.0%	90.0%	100.0%		
特筆すべき事項等						

<事務事業評価表>

3 事務事業の視点別評価 (Check)																	
妥 当 性	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="background-color: #e0ffe0;">対象・手段の妥当性</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> 妥当である</td> <td><input type="checkbox"/> 改善の余地はある</td> <td><input type="checkbox"/> 妥当ではない</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="font-size: small;">(上記選択の理由) 優先度調査の結果に基づき、年次的に耐震診断、耐力度調査を実施し、その結果、屋内運動場の建設を実施する必要がある。</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #e0ffe0;">市が関与すべき妥当性</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> 市が関与すべき</td> <td><input type="checkbox"/> 民間でも可能</td> <td><input type="checkbox"/> 民間で実施すべき</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="font-size: small;">(上記選択の理由) 市所有の施設であり、学校の教育環境整備を行うことが必要である。</td> </tr> </table>	対象・手段の妥当性	<input checked="" type="checkbox"/> 妥当である	<input type="checkbox"/> 改善の余地はある	<input type="checkbox"/> 妥当ではない	(上記選択の理由) 優先度調査の結果に基づき、年次的に耐震診断、耐力度調査を実施し、その結果、屋内運動場の建設を実施する必要がある。				市が関与すべき妥当性	<input checked="" type="checkbox"/> 市が関与すべき	<input type="checkbox"/> 民間でも可能	<input type="checkbox"/> 民間で実施すべき	(上記選択の理由) 市所有の施設であり、学校の教育環境整備を行うことが必要である。			
	対象・手段の妥当性	<input checked="" type="checkbox"/> 妥当である	<input type="checkbox"/> 改善の余地はある	<input type="checkbox"/> 妥当ではない													
(上記選択の理由) 優先度調査の結果に基づき、年次的に耐震診断、耐力度調査を実施し、その結果、屋内運動場の建設を実施する必要がある。																	
市が関与すべき妥当性	<input checked="" type="checkbox"/> 市が関与すべき	<input type="checkbox"/> 民間でも可能	<input type="checkbox"/> 民間で実施すべき														
(上記選択の理由) 市所有の施設であり、学校の教育環境整備を行うことが必要である。																	
効 率 性	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="background-color: #e0ffe0;">事業費の削減余地</td> <td><input type="checkbox"/> 削減の余地がある</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> 削減の余地はない</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="font-size: small;">(上記選択の理由) 屋内運動場を建設する際に、安全性の確保を目的に必要最低限の整備を盛り込んだ適正なものである。</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #e0ffe0;">要員配置の削減余地</td> <td><input type="checkbox"/> 削減の余地がある</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> 削減の余地はない</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="font-size: small;">(上記選択の理由) 平常の定数人員内で、最低限の人員で実施している。</td> </tr> </table>	事業費の削減余地	<input type="checkbox"/> 削減の余地がある	<input checked="" type="checkbox"/> 削減の余地はない	(上記選択の理由) 屋内運動場を建設する際に、安全性の確保を目的に必要最低限の整備を盛り込んだ適正なものである。			要員配置の削減余地	<input type="checkbox"/> 削減の余地がある	<input checked="" type="checkbox"/> 削減の余地はない	(上記選択の理由) 平常の定数人員内で、最低限の人員で実施している。						
	事業費の削減余地	<input type="checkbox"/> 削減の余地がある	<input checked="" type="checkbox"/> 削減の余地はない														
(上記選択の理由) 屋内運動場を建設する際に、安全性の確保を目的に必要最低限の整備を盛り込んだ適正なものである。																	
要員配置の削減余地	<input type="checkbox"/> 削減の余地がある	<input checked="" type="checkbox"/> 削減の余地はない															
(上記選択の理由) 平常の定数人員内で、最低限の人員で実施している。																	
有 効 性	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="background-color: #e0ffe0;">成果の達成度</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> 達成度はかなり高い</td> <td><input type="checkbox"/> 達成度はやや高い</td> <td><input type="checkbox"/> 達成度は低い</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="font-size: small;">(上記選択の理由 ※成果指標の過去の動向把握(5段階)結果を含めて選択理由を記入) ●過去の動向把握…<input type="checkbox"/>大きく改善、<input type="checkbox"/>改善、<input checked="" type="checkbox"/>ほぼ横ばい、<input type="checkbox"/>減少、<input type="checkbox"/>大きく減少 児童の安全と安心の確保が図れるほか、地域住民の緊急避難場所としての役割も大いに発揮できる。</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #e0ffe0;">成果の向上余地</td> <td><input type="checkbox"/> 余地がかなりある</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> 余地がある程度ある</td> <td><input type="checkbox"/> 余地はほとんどない</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="font-size: small;">(上記選択の理由) 必要な安全性の確保ができる。</td> </tr> </table>	成果の達成度	<input checked="" type="checkbox"/> 達成度はかなり高い	<input type="checkbox"/> 達成度はやや高い	<input type="checkbox"/> 達成度は低い	(上記選択の理由 ※成果指標の過去の動向把握(5段階)結果を含めて選択理由を記入) ●過去の動向把握… <input type="checkbox"/> 大きく改善、 <input type="checkbox"/> 改善、 <input checked="" type="checkbox"/> ほぼ横ばい、 <input type="checkbox"/> 減少、 <input type="checkbox"/> 大きく減少 児童の安全と安心の確保が図れるほか、地域住民の緊急避難場所としての役割も大いに発揮できる。				成果の向上余地	<input type="checkbox"/> 余地がかなりある	<input checked="" type="checkbox"/> 余地がある程度ある	<input type="checkbox"/> 余地はほとんどない	(上記選択の理由) 必要な安全性の確保ができる。			
	成果の達成度	<input checked="" type="checkbox"/> 達成度はかなり高い	<input type="checkbox"/> 達成度はやや高い	<input type="checkbox"/> 達成度は低い													
(上記選択の理由 ※成果指標の過去の動向把握(5段階)結果を含めて選択理由を記入) ●過去の動向把握… <input type="checkbox"/> 大きく改善、 <input type="checkbox"/> 改善、 <input checked="" type="checkbox"/> ほぼ横ばい、 <input type="checkbox"/> 減少、 <input type="checkbox"/> 大きく減少 児童の安全と安心の確保が図れるほか、地域住民の緊急避難場所としての役割も大いに発揮できる。																	
成果の向上余地	<input type="checkbox"/> 余地がかなりある	<input checked="" type="checkbox"/> 余地がある程度ある	<input type="checkbox"/> 余地はほとんどない														
(上記選択の理由) 必要な安全性の確保ができる。																	
4 事務事業の改革・改善の方向性 (Action)																	
一 次 評 価 結 果	<p>今後の改革の方向性</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続</p> <p><input type="checkbox"/> 見直しの上で継続 ⇒ 今後の方向性：<input type="checkbox"/>拡大 <input type="checkbox"/>他の事業と統合 <input type="checkbox"/>手段の改善 <input type="checkbox"/>移管 <input type="checkbox"/>縮小</p> <p><input type="checkbox"/> 休止 <input type="checkbox"/> 廃止</p> <p>上記方向付けの理由 平成27年度に屋内運動場を建設し、平成28年度に既存屋内運動の屋体を解体するため、現状のまま事業を継続する必要がある。</p> <p>改革・改善の内容とそれを実施していくための手段・計画 平成28年度で事業完了予定である。</p>																
	二 次 評 価 結 果	<p>今後の改革の方向性</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続</p> <p><input type="checkbox"/> 見直しの上で継続 ⇒ 今後の方向性：<input type="checkbox"/>拡大 <input type="checkbox"/>他の事業と統合 <input type="checkbox"/>手段の改善 <input type="checkbox"/>移管 <input type="checkbox"/>縮小</p> <p><input type="checkbox"/> 休止 <input type="checkbox"/> 廃止</p> <p>上記方向付けの理由 現在の屋内運動場は耐震性が基準に満たないこと及び狭隘であることから、平成27年度に新造改築を行う必要があることから継続とした。</p> <p>改革・改善の内容とそれを実施していくための手段・計画 平成28年度に既存の屋内運動広場を解体し、事業を完了する。</p>															

<事務事業評価表>

平成27年度

可愛小学校南中校舎耐震改修事業

事務事業

評価表

[単位：千円、人]

1 事務事業の位置付け (Plan)						
所管部課名	教育部 教育総務課			担当者		
根拠法令等	義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(施設整備基本方針)、地震防災対策特別措置法			マニフェスト関連	■	
事業の種類	<input type="checkbox"/> ソフト事業 <input checked="" type="checkbox"/> 建設・整備事業 <input type="checkbox"/> 施設管理 <input type="checkbox"/> 内部管理 <input type="checkbox"/> 特定事業 <input checked="" type="checkbox"/> 義務的事業 <input type="checkbox"/> 裁量事業					
政策	政策V 次世代を担う人と文化を育むまちづくり	施策	施策1 未来をたくましく生きる力を育む教育の推進			
		小施策	③教育環境の充実			
予算科目等	会計 一般会計	項	小学校費	目	小学校建設費	
	款 教育費	事項 小学校耐震改修事業費		細事項	小学校耐震改修事業費	
2 事務事業の実施 (Do)						
事業の内容	概要	公立学校施設整備負担金及び学校施設環境改善交付金事業により実施する。老朽化した南中校舎棟の耐震改修を実施し、児童等の安全性の確保及び教育環境の充実を図るもの。				
	対象(誰を、何を対象とする事業か)	可愛小学校南中校舎棟				
	意図(どのような状態にしたいのか)	耐震改修を行い可愛小学校の施設の安全の確保を図り、児童等の安全性を確保及び教育環境の充実を図るもの。				
	手段(市がどのような活動をするか)	耐震診断、耐力度調査により耐震化を図る必要がある施設の耐震性の確保を図る整備を実施する。				
	事業期間	<input type="checkbox"/> 単年度繰返 <input checked="" type="checkbox"/> 期間限定複数年度 (⇒ 25年度 ~ 27年度)				
	活動指標	指標名	目標値	目標年度		
	成果指標	実施棟数	1棟	平成27年度		
経費及び指標の推移	項目	平成25年度 決算額	平成26年度 決算額	平成27年度 予算額	平成28年度 見込額	平成29年度 見込額
	事業費	0	2,084	222,000	0	0
	委託料	0	2,084	0		
	工事請負費	0	0	222,000		
	補助金	0	0	0	0	0
	財源内訳					
	国・県支出金	0	0	2,450		
	その他	0	0	18,700		
	一般財源	0	2,084	200,850	0	
	要員配置状況	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00
職員	0.00	0.30	0.30			
嘱託員						
臨時職員等						
活動指標の推移	0棟	1棟	1棟			
成果指標の推移	0.0%	30.0%	100.0%			
特筆すべき事項等						

＜事務事業評価表＞

3 事務事業の視点別評価 (Check)					
妥当性	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; border: 1px solid black;">対象・手段の妥当性</td> <td style="border: 1px solid black;"> <input checked="" type="checkbox"/> 妥当である <input type="checkbox"/> 改善の余地はある <input type="checkbox"/> 妥当ではない (上記選択の理由) 優先度調査の結果に基づき、年次的に耐震診断、耐力度調査を実施し、その結果、南中校舎の耐震改修を実施する必要がある。 </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black;">市が関与すべき妥当性</td> <td style="border: 1px solid black;"> <input checked="" type="checkbox"/> 市が関与すべき <input type="checkbox"/> 民間でも可能 <input type="checkbox"/> 民間で実施すべき (上記選択の理由) 市所有の施設であり、学校の教育環境整備を行うことが必要である。 </td> </tr> </table>	対象・手段の妥当性	<input checked="" type="checkbox"/> 妥当である <input type="checkbox"/> 改善の余地はある <input type="checkbox"/> 妥当ではない (上記選択の理由) 優先度調査の結果に基づき、年次的に耐震診断、耐力度調査を実施し、その結果、南中校舎の耐震改修を実施する必要がある。	市が関与すべき妥当性	<input checked="" type="checkbox"/> 市が関与すべき <input type="checkbox"/> 民間でも可能 <input type="checkbox"/> 民間で実施すべき (上記選択の理由) 市所有の施設であり、学校の教育環境整備を行うことが必要である。
	対象・手段の妥当性	<input checked="" type="checkbox"/> 妥当である <input type="checkbox"/> 改善の余地はある <input type="checkbox"/> 妥当ではない (上記選択の理由) 優先度調査の結果に基づき、年次的に耐震診断、耐力度調査を実施し、その結果、南中校舎の耐震改修を実施する必要がある。			
市が関与すべき妥当性	<input checked="" type="checkbox"/> 市が関与すべき <input type="checkbox"/> 民間でも可能 <input type="checkbox"/> 民間で実施すべき (上記選択の理由) 市所有の施設であり、学校の教育環境整備を行うことが必要である。				
効率性	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; border: 1px solid black;">事業費の削減余地</td> <td style="border: 1px solid black;"> <input type="checkbox"/> 削減の余地がある <input checked="" type="checkbox"/> 削減の余地はない (上記選択の理由) 南中校舎の耐震改修をする際に、安全性の確保を目的に必要最低限の整備を盛り込んだ適正なものである。 </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black;">要員配置の削減余地</td> <td style="border: 1px solid black;"> <input type="checkbox"/> 削減の余地がある <input checked="" type="checkbox"/> 削減の余地はない (上記選択の理由) 平常の定数人員内で、最低限の人員で実施している。 </td> </tr> </table>	事業費の削減余地	<input type="checkbox"/> 削減の余地がある <input checked="" type="checkbox"/> 削減の余地はない (上記選択の理由) 南中校舎の耐震改修をする際に、安全性の確保を目的に必要最低限の整備を盛り込んだ適正なものである。	要員配置の削減余地	<input type="checkbox"/> 削減の余地がある <input checked="" type="checkbox"/> 削減の余地はない (上記選択の理由) 平常の定数人員内で、最低限の人員で実施している。
	事業費の削減余地	<input type="checkbox"/> 削減の余地がある <input checked="" type="checkbox"/> 削減の余地はない (上記選択の理由) 南中校舎の耐震改修をする際に、安全性の確保を目的に必要最低限の整備を盛り込んだ適正なものである。			
要員配置の削減余地	<input type="checkbox"/> 削減の余地がある <input checked="" type="checkbox"/> 削減の余地はない (上記選択の理由) 平常の定数人員内で、最低限の人員で実施している。				
有効性	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; border: 1px solid black;">成果の達成度</td> <td style="border: 1px solid black;"> <input checked="" type="checkbox"/> 達成度はかなり高い <input type="checkbox"/> 達成度はやや高い <input type="checkbox"/> 達成度は低い (上記選択の理由 ※成果指標の過去の動向把握(5段階)結果を含めて選択理由を記入) ●過去の動向把握…■大きく改善、□改善、□ほぼ横ばい、□減少、□大きく減少 児童の安全と安心の確保が図れる。 </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black;">成果の向上余地</td> <td style="border: 1px solid black;"> <input type="checkbox"/> 余地がかなりある <input checked="" type="checkbox"/> 余地がある程度ある <input type="checkbox"/> 余地はほとんどない (上記選択の理由) 必要な安全性の確保ができる。 </td> </tr> </table>	成果の達成度	<input checked="" type="checkbox"/> 達成度はかなり高い <input type="checkbox"/> 達成度はやや高い <input type="checkbox"/> 達成度は低い (上記選択の理由 ※成果指標の過去の動向把握(5段階)結果を含めて選択理由を記入) ●過去の動向把握…■大きく改善、□改善、□ほぼ横ばい、□減少、□大きく減少 児童の安全と安心の確保が図れる。	成果の向上余地	<input type="checkbox"/> 余地がかなりある <input checked="" type="checkbox"/> 余地がある程度ある <input type="checkbox"/> 余地はほとんどない (上記選択の理由) 必要な安全性の確保ができる。
	成果の達成度	<input checked="" type="checkbox"/> 達成度はかなり高い <input type="checkbox"/> 達成度はやや高い <input type="checkbox"/> 達成度は低い (上記選択の理由 ※成果指標の過去の動向把握(5段階)結果を含めて選択理由を記入) ●過去の動向把握…■大きく改善、□改善、□ほぼ横ばい、□減少、□大きく減少 児童の安全と安心の確保が図れる。			
成果の向上余地	<input type="checkbox"/> 余地がかなりある <input checked="" type="checkbox"/> 余地がある程度ある <input type="checkbox"/> 余地はほとんどない (上記選択の理由) 必要な安全性の確保ができる。				
4 事務事業の改革・改善の方向性 (Action)					
一次評価結果	今後の改革の方向性 <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 見直しの上で継続 ⇒ 今後の方向性：□拡大 □他の事業と統合 □手段の改善 □移管 □縮小 <input type="checkbox"/> 休止 □ 廃止				
	上記方向付けの理由 平成27年度に南中校舎棟の耐震改修工事を実施するため、現状のまま事業を継続する必要がある。				
	改革・改善の内容とそれを実施していくための手段・計画 平成27年度で事業完了予定である。				
二次評価結果	今後の改革の方向性 <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 見直しの上で継続 ⇒ 今後の方向性：□拡大 □他の事業と統合 □手段の改善 □移管 □縮小 <input type="checkbox"/> 休止 □ 廃止				
	上記方向付けの理由 一次評価に同じ				
	改革・改善の内容とそれを実施していくための手段・計画 一次評価に同じ				

<事務事業評価表>

平成27年度 副田小学校屋内運動場耐震改修事業 **事務事業** 評価表 [単位：千円、人]

1 事務事業の位置付け (Plan)						
所管部課名	教育部 教育総務課		担当者			
根拠法令等	義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(施設整備基本方針)、地震防災対策特別措置法		マニフェスト関連		■	
事業の種類	<input type="checkbox"/> ソフト事業 <input checked="" type="checkbox"/> 建設・整備事業 <input type="checkbox"/> 施設管理 <input type="checkbox"/> 内部管理 <input type="checkbox"/> 特定事業 <input checked="" type="checkbox"/> 義務的事業 <input type="checkbox"/> 裁量事業					
政策	政策V 次世代を担う人と文化を育むまちづくり		施策		施策1 未来をたくましく生きる力を育む教育の推進	
			小施策		③教育環境の充実	
予算科目等	会計	一般会計				
	款	教育費	項	小学校費	目	小学校建設費
	事項	小学校耐震改修事業費		細事項	小学校耐震改修事業費	
2 事務事業の実施 (Do)						
事業の内容	概要	公立学校施設整備負担金及び学校施設環境改善交付金事業により実施する。老朽化した屋内運動場の耐震改修を実施し、児童等の安全性の確保及び教育環境の充実を図るもの。				
	対象(誰を、何を対象とする事業か)	副田小学校屋内運動場				
	意図(どのような状態にしたいのか)	耐震改修を行い副田小学校の施設の安全の確保を図り、児童等の安全性を確保及び教育環境の充実を図るもの。				
	手段(市がどのような活動をするか)	耐震診断、耐力度調査により耐震化を図る必要がある施設の耐震性の確保を図る整備を実施する。				
	事業期間	<input type="checkbox"/> 単年度繰返 <input checked="" type="checkbox"/> 期間限定複数年度(⇒		26年度～27年度)		
	活動指標	指標名		目標値	目標年度	
	成果指標	実施棟数		1棟	平成27年度	
経費及び指標の推移	項目	平成25年度 決算額	平成26年度 決算額	平成27年度 予算額	平成28年度 見込額	平成29年度 見込額
	事業費	0	2,227	35,720	0	0
	委託料	0	2,227	0		
	工事請負費	0	0	35,720		
	補助金	0	0	0	0	0
	財源内訳					
	国・県支出金	0	0	10,100		
	その他	0	0	24,300		
	一般財源	0	2,227	1,320	0	
	要員配置状況	0.00	0.20	0.30	0.00	0.00
職員	0.00	0.20	0.30			
嘱託員						
臨時職員等						
活動指標の推移	0棟	1棟	1棟			
成果指標の推移	0.0%	30.0%	100.0%			
特筆すべき事項等						

<事務事業評価表>

3 事務事業の視点別評価 (Check)																	
妥 当 性	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="background-color: #d9ead3;">対象・手段の妥当性</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> 妥当である</td> <td><input type="checkbox"/> 改善の余地はある</td> <td><input type="checkbox"/> 妥当ではない</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="font-size: small;">(上記選択の理由) 優先度調査の結果に基づき、年次的に耐震診断、耐力度調査を実施し、その結果、屋内運動場の耐震改修を実施する必要がある。</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #d9ead3;">市が関与すべき妥当性</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> 市が関与すべき</td> <td><input type="checkbox"/> 民間でも可能</td> <td><input type="checkbox"/> 民間で実施すべき</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="font-size: small;">(上記選択の理由) 市所有の施設であり、学校の教育環境整備を行うことが必要である。</td> </tr> </table>	対象・手段の妥当性	<input checked="" type="checkbox"/> 妥当である	<input type="checkbox"/> 改善の余地はある	<input type="checkbox"/> 妥当ではない	(上記選択の理由) 優先度調査の結果に基づき、年次的に耐震診断、耐力度調査を実施し、その結果、屋内運動場の耐震改修を実施する必要がある。				市が関与すべき妥当性	<input checked="" type="checkbox"/> 市が関与すべき	<input type="checkbox"/> 民間でも可能	<input type="checkbox"/> 民間で実施すべき	(上記選択の理由) 市所有の施設であり、学校の教育環境整備を行うことが必要である。			
	対象・手段の妥当性	<input checked="" type="checkbox"/> 妥当である	<input type="checkbox"/> 改善の余地はある	<input type="checkbox"/> 妥当ではない													
(上記選択の理由) 優先度調査の結果に基づき、年次的に耐震診断、耐力度調査を実施し、その結果、屋内運動場の耐震改修を実施する必要がある。																	
市が関与すべき妥当性	<input checked="" type="checkbox"/> 市が関与すべき	<input type="checkbox"/> 民間でも可能	<input type="checkbox"/> 民間で実施すべき														
(上記選択の理由) 市所有の施設であり、学校の教育環境整備を行うことが必要である。																	
効 率 性	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="background-color: #d9ead3;">事業費の削減余地</td> <td><input type="checkbox"/> 削減の余地がある</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> 削減の余地はない</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="font-size: small;">(上記選択の理由) 屋内運動場の耐震改修をする際に、安全性の確保を目的に必要最低限の整備を盛り込んだ適正なものである。</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #d9ead3;">要員配置の削減余地</td> <td><input type="checkbox"/> 削減の余地がある</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> 削減の余地はない</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="font-size: small;">(上記選択の理由) 平常の定数人員内で、最低限の人員で実施している。</td> </tr> </table>	事業費の削減余地	<input type="checkbox"/> 削減の余地がある	<input checked="" type="checkbox"/> 削減の余地はない	(上記選択の理由) 屋内運動場の耐震改修をする際に、安全性の確保を目的に必要最低限の整備を盛り込んだ適正なものである。			要員配置の削減余地	<input type="checkbox"/> 削減の余地がある	<input checked="" type="checkbox"/> 削減の余地はない	(上記選択の理由) 平常の定数人員内で、最低限の人員で実施している。						
	事業費の削減余地	<input type="checkbox"/> 削減の余地がある	<input checked="" type="checkbox"/> 削減の余地はない														
(上記選択の理由) 屋内運動場の耐震改修をする際に、安全性の確保を目的に必要最低限の整備を盛り込んだ適正なものである。																	
要員配置の削減余地	<input type="checkbox"/> 削減の余地がある	<input checked="" type="checkbox"/> 削減の余地はない															
(上記選択の理由) 平常の定数人員内で、最低限の人員で実施している。																	
有 効 性	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="background-color: #d9ead3;">成果の達成度</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> 達成度はかなり高い</td> <td><input type="checkbox"/> 達成度はやや高い</td> <td><input type="checkbox"/> 達成度は低い</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="font-size: small;">(上記選択の理由 ※成果指標の過去の動向把握(5段階)結果を含めて選択理由を記入) ●過去の動向把握…■大きく改善、□改善、□ほぼ横ばい、□減少、□大きく減少 児童の安全と安心の確保が図れる。</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #d9ead3;">成果の向上余地</td> <td><input type="checkbox"/> 余地がかなりある</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> 余地がある程度ある</td> <td><input type="checkbox"/> 余地はほとんどない</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="font-size: small;">(上記選択の理由) 必要な安全性の確保ができる。</td> </tr> </table>	成果の達成度	<input checked="" type="checkbox"/> 達成度はかなり高い	<input type="checkbox"/> 達成度はやや高い	<input type="checkbox"/> 達成度は低い	(上記選択の理由 ※成果指標の過去の動向把握(5段階)結果を含めて選択理由を記入) ●過去の動向把握…■大きく改善、□改善、□ほぼ横ばい、□減少、□大きく減少 児童の安全と安心の確保が図れる。				成果の向上余地	<input type="checkbox"/> 余地がかなりある	<input checked="" type="checkbox"/> 余地がある程度ある	<input type="checkbox"/> 余地はほとんどない	(上記選択の理由) 必要な安全性の確保ができる。			
	成果の達成度	<input checked="" type="checkbox"/> 達成度はかなり高い	<input type="checkbox"/> 達成度はやや高い	<input type="checkbox"/> 達成度は低い													
(上記選択の理由 ※成果指標の過去の動向把握(5段階)結果を含めて選択理由を記入) ●過去の動向把握…■大きく改善、□改善、□ほぼ横ばい、□減少、□大きく減少 児童の安全と安心の確保が図れる。																	
成果の向上余地	<input type="checkbox"/> 余地がかなりある	<input checked="" type="checkbox"/> 余地がある程度ある	<input type="checkbox"/> 余地はほとんどない														
(上記選択の理由) 必要な安全性の確保ができる。																	
4 事務事業の改革・改善の方向性 (Action)																	
一 次 評 価 結 果	<p>今後の改革の方向性</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続</p> <p><input type="checkbox"/> 見直しの上で継続 ⇒ 今後の方向性：□拡大 □他の事業と統合 □手段の改善 □移管 □縮小</p> <p><input type="checkbox"/> 休止 □ 廃止</p> <p>上記方向付けの理由 平成27年度に屋内運動場の耐震改修工事を実施するため、現状のまま事業を継続する必要がある。</p> <p>改革・改善の内容とそれを実施していくための手段・計画 平成27年度で事業完了予定である。</p>																
	二 次 評 価 結 果	<p>今後の改革の方向性</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続</p> <p><input type="checkbox"/> 見直しの上で継続 ⇒ 今後の方向性：□拡大 □他の事業と統合 □手段の改善 □移管 □縮小</p> <p><input type="checkbox"/> 休止 □ 廃止</p> <p>上記方向付けの理由 一次評価に同じ</p> <p>改革・改善の内容とそれを実施していくための手段・計画 一次評価に同じ</p>															

<事務事業評価表>

平成27年度

朝陽小学校屋内運動場耐震改修事業

事務事業

評価表

[単位：千円、人]

1 事務事業の位置付け (Plan)						
所管部課名	教育部 教育総務課		担当者			
根拠法令等	義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(施設整備基本方針)、地震防災対策特別措置法		マニフェスト関連		■	
事業の種類	<input type="checkbox"/> ソフト事業 <input checked="" type="checkbox"/> 建設・整備事業 <input type="checkbox"/> 施設管理 <input type="checkbox"/> 内部管理 <input type="checkbox"/> 特定事業 <input checked="" type="checkbox"/> 義務的事業 <input type="checkbox"/> 裁量事業					
政策	政策V 次世代を担う人と文化を育むまちづくり		施策		施策1 未来をたくましく生きる力を育む教育の推進	
			小施策		③教育環境の充実	
予算科目等	会計	一般会計				
	款	教育費	項	小学校費	目	小学校建設費
	事項	小学校耐震改修事業費		細事項	小学校耐震改修事業費	
2 事務事業の実施 (Do)						
事業の内容	概要	公立学校施設整備負担金及び学校施設環境改善交付金事業により実施する。老朽化した屋内運動場の耐震改修を実施し、児童等の安全性の確保及び教育環境の充実を図るもの。				
	対象(誰を、何を対象とする事業か)	朝陽小学校屋内運動場				
	意図(どのような状態にしたいのか)	耐震改修を行い朝陽小学校の施設の安全の確保を図り、児童等の安全性を確保及び教育環境の充実を図るもの。				
	手段(市がどのような活動をするか)	耐震診断、耐力度調査により耐震化を図る必要がある施設の耐震性の確保を図る整備を実施する。				
	事業期間	<input type="checkbox"/> 単年度繰返 <input checked="" type="checkbox"/> 期間限定複数年度(⇒		26年度～27年度)		
	活動指標	指標名		目標値	目標年度	
	成果指標	実施棟数		1棟	平成27年度	
経費及び指標の推移	項目	平成25年度 決算額	平成26年度 決算額	平成27年度 予算額	平成28年度 見込額	平成29年度 見込額
	事業費	0	2,128	32,288	0	0
	委託料	0	2,128	0	0	
	工事請負費	0	0	32,288		
	補助金	0	0	0	0	0
	財源内訳					
	国・県支出金	0	0	7,837		
	その他	0	0	23,200		
	一般財源	0	2,128	1,251	0	
	要員配置状況	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00
職員	0.00	0.00	0.30	0.30		
嘱託員						
臨時職員等						
活動指標の推移	0棟	1棟	1棟			
成果指標の推移	0.0%	30.0%	100.0%			
特筆すべき事項等						

<事務事業評価表>

3 事務事業の視点別評価 (Check)																	
妥 当 性	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="background-color: #d9ead3;">対象・手段の妥当性</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> 妥当である</td> <td><input type="checkbox"/> 改善の余地はある</td> <td><input type="checkbox"/> 妥当ではない</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="font-size: small;">(上記選択の理由) 優先度調査の結果に基づき、年次的に耐震診断、耐力度調査を実施し、その結果、屋内運動場の耐震改修を実施する必要がある。</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #d9ead3;">市が関与すべき妥当性</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> 市が関与すべき</td> <td><input type="checkbox"/> 民間でも可能</td> <td><input type="checkbox"/> 民間で実施すべき</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="font-size: small;">(上記選択の理由) 市所有の施設であり、学校の教育環境整備を行うことが必要である。</td> </tr> </table>	対象・手段の妥当性	<input checked="" type="checkbox"/> 妥当である	<input type="checkbox"/> 改善の余地はある	<input type="checkbox"/> 妥当ではない	(上記選択の理由) 優先度調査の結果に基づき、年次的に耐震診断、耐力度調査を実施し、その結果、屋内運動場の耐震改修を実施する必要がある。				市が関与すべき妥当性	<input checked="" type="checkbox"/> 市が関与すべき	<input type="checkbox"/> 民間でも可能	<input type="checkbox"/> 民間で実施すべき	(上記選択の理由) 市所有の施設であり、学校の教育環境整備を行うことが必要である。			
	対象・手段の妥当性	<input checked="" type="checkbox"/> 妥当である	<input type="checkbox"/> 改善の余地はある	<input type="checkbox"/> 妥当ではない													
(上記選択の理由) 優先度調査の結果に基づき、年次的に耐震診断、耐力度調査を実施し、その結果、屋内運動場の耐震改修を実施する必要がある。																	
市が関与すべき妥当性	<input checked="" type="checkbox"/> 市が関与すべき	<input type="checkbox"/> 民間でも可能	<input type="checkbox"/> 民間で実施すべき														
(上記選択の理由) 市所有の施設であり、学校の教育環境整備を行うことが必要である。																	
効 率 性	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="background-color: #d9ead3;">事業費の削減余地</td> <td><input type="checkbox"/> 削減の余地がある</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> 削減の余地はない</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="font-size: small;">(上記選択の理由) 屋内運動場の耐震改修をする際に、安全性の確保を目的に必要最低限の整備を盛り込んだ適正なものである。</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #d9ead3;">要員配置の削減余地</td> <td><input type="checkbox"/> 削減の余地がある</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> 削減の余地はない</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="font-size: small;">(上記選択の理由) 平常の定数人員内で、最低限の人員で実施している。</td> </tr> </table>	事業費の削減余地	<input type="checkbox"/> 削減の余地がある	<input checked="" type="checkbox"/> 削減の余地はない	(上記選択の理由) 屋内運動場の耐震改修をする際に、安全性の確保を目的に必要最低限の整備を盛り込んだ適正なものである。			要員配置の削減余地	<input type="checkbox"/> 削減の余地がある	<input checked="" type="checkbox"/> 削減の余地はない	(上記選択の理由) 平常の定数人員内で、最低限の人員で実施している。						
	事業費の削減余地	<input type="checkbox"/> 削減の余地がある	<input checked="" type="checkbox"/> 削減の余地はない														
(上記選択の理由) 屋内運動場の耐震改修をする際に、安全性の確保を目的に必要最低限の整備を盛り込んだ適正なものである。																	
要員配置の削減余地	<input type="checkbox"/> 削減の余地がある	<input checked="" type="checkbox"/> 削減の余地はない															
(上記選択の理由) 平常の定数人員内で、最低限の人員で実施している。																	
有 効 性	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="background-color: #d9ead3;">成果の達成度</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> 達成度はかなり高い</td> <td><input type="checkbox"/> 達成度はやや高い</td> <td><input type="checkbox"/> 達成度は低い</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="font-size: small;">(上記選択の理由 ※成果指標の過去の動向把握(5段階)結果を含めて選択理由を記入) ●過去の動向把握…■大きく改善、□改善、□ほぼ横ばい、□減少、□大きく減少 児童の安全と安心の確保が図れる。</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #d9ead3;">成果の向上余地</td> <td><input type="checkbox"/> 余地がかなりある</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> 余地がある程度ある</td> <td><input type="checkbox"/> 余地はほとんどない</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="font-size: small;">(上記選択の理由) 必要な安全性の確保ができる。</td> </tr> </table>	成果の達成度	<input checked="" type="checkbox"/> 達成度はかなり高い	<input type="checkbox"/> 達成度はやや高い	<input type="checkbox"/> 達成度は低い	(上記選択の理由 ※成果指標の過去の動向把握(5段階)結果を含めて選択理由を記入) ●過去の動向把握…■大きく改善、□改善、□ほぼ横ばい、□減少、□大きく減少 児童の安全と安心の確保が図れる。				成果の向上余地	<input type="checkbox"/> 余地がかなりある	<input checked="" type="checkbox"/> 余地がある程度ある	<input type="checkbox"/> 余地はほとんどない	(上記選択の理由) 必要な安全性の確保ができる。			
	成果の達成度	<input checked="" type="checkbox"/> 達成度はかなり高い	<input type="checkbox"/> 達成度はやや高い	<input type="checkbox"/> 達成度は低い													
(上記選択の理由 ※成果指標の過去の動向把握(5段階)結果を含めて選択理由を記入) ●過去の動向把握…■大きく改善、□改善、□ほぼ横ばい、□減少、□大きく減少 児童の安全と安心の確保が図れる。																	
成果の向上余地	<input type="checkbox"/> 余地がかなりある	<input checked="" type="checkbox"/> 余地がある程度ある	<input type="checkbox"/> 余地はほとんどない														
(上記選択の理由) 必要な安全性の確保ができる。																	
4 事務事業の改革・改善の方向性 (Action)																	
一 次 評 価 結 果	<p>今後の改革の方向性</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続</p> <p><input type="checkbox"/> 見直しの上で継続 ⇒ 今後の方向性：□拡大 □他の事業と統合 □手段の改善 □移管 □縮小</p> <p><input type="checkbox"/> 休止 □ 廃止</p> <p>上記方向付けの理由 平成27年度に屋内運動場の耐震改修工事を実施するため、現状のまま事業を継続する必要がある。</p> <p>改革・改善の内容とそれを実施していくための手段・計画 平成27年度で事業完了予定である。</p>																
	<p>今後の改革の方向性</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続</p> <p><input type="checkbox"/> 見直しの上で継続 ⇒ 今後の方向性：□拡大 □他の事業と統合 □手段の改善 □移管 □縮小</p> <p><input type="checkbox"/> 休止 □ 廃止</p> <p>上記方向付けの理由 一次評価に同じ</p> <p>改革・改善の内容とそれを実施していくための手段・計画 一次評価に同じ</p>																
二 次 評 価 結 果	<p>今後の改革の方向性</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続</p> <p><input type="checkbox"/> 見直しの上で継続 ⇒ 今後の方向性：□拡大 □他の事業と統合 □手段の改善 □移管 □縮小</p> <p><input type="checkbox"/> 休止 □ 廃止</p> <p>上記方向付けの理由 一次評価に同じ</p> <p>改革・改善の内容とそれを実施していくための手段・計画 一次評価に同じ</p>																
	<p>今後の改革の方向性</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続</p> <p><input type="checkbox"/> 見直しの上で継続 ⇒ 今後の方向性：□拡大 □他の事業と統合 □手段の改善 □移管 □縮小</p> <p><input type="checkbox"/> 休止 □ 廃止</p> <p>上記方向付けの理由 一次評価に同じ</p> <p>改革・改善の内容とそれを実施していくための手段・計画 一次評価に同じ</p>																

1 事務事業の位置付け (Plan)						
所管部課名	教育部 教育総務課		担当者			
根拠法令等	義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(施設整備基本方針)、地震防災対策特別措置法		マニフェスト関連		■	
事業の種類	<input type="checkbox"/> ソフト事業 <input checked="" type="checkbox"/> 建設・整備事業 <input type="checkbox"/> 施設管理 <input type="checkbox"/> 内部管理 <input type="checkbox"/> 特定事業 <input checked="" type="checkbox"/> 義務的事業 <input type="checkbox"/> 裁量事業					
政策	政策V 次世代を担う人と文化を育むまちづくり		施策	施策1 未来をたくましく生きる力を育む教育の推進		
			小施策	③教育環境の充実		
予算科目等	会計	一般会計				
	款	教育費	項	中学校費	目	中学校建設費
	事項	中学校耐震改修事業費		細事項	中学校耐震改修事業費	
2 事務事業の実施 (Do)						
事業の内容	概要	学校施設環境改善交付金事業により実施する。 入来中学校武道場の天井落下防止工事を行い生徒の安全を図るもの。				
	対象(誰を、何を対象とする事業か)	入来中学校武道場				
	意図(どのような状態にしたいのか)	入来中学校の武道場の安全の確保を図り、生徒の安全を確保するものとする。				
	手段(市がどのような活動をするか)	天井落下防止対策工事を実施する。				
	事業期間	<input type="checkbox"/> 単年度繰返 <input checked="" type="checkbox"/> 期間限定複数年度(⇒ 26年度～27年度)				
	活動指標	指標名		目標値	目標年度	
	成果指標	実施棟数		1棟	平成27年度	
	安全対策		100%	平成27年度		
経費及び指標の推移	項目	平成25年度 決算額	平成26年度 決算額	平成27年度 予算額	平成28年度 見込額	平成29年度 見込額
	事業費	0	1,274	3,500	0	0
	委託料	0	1,274	0	0	
	工事請負費	0	0	3,500	0	
	補助金	0	0	0	0	0
	財源内訳					
	国・県支出金	0	0	1,225	0	
	その他	0	0	2,100	0	
	一般財源	0	1,274	175	0	0
	要員配置状況	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00
	職員	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00
嘱託員						
臨時職員等						
活動指標の推移		1棟	1棟			
成果指標の推移		20.0%	100.0%			
特筆すべき事項等						

3 事務事業の視点別評価 (Check)	
妥当性	対象・手段の妥当性 <input checked="" type="checkbox"/> 妥当である <input type="checkbox"/> 改善の余地はある <input type="checkbox"/> 妥当ではない (上記選択の理由) 生徒の安全確保のために天井落下の防止対策工事は必要である。
	市が関与すべき妥当性 <input checked="" type="checkbox"/> 市が関与すべき <input type="checkbox"/> 民間でも可能 <input type="checkbox"/> 民間で実施すべき (上記選択の理由) 市所有の施設であり、学校の教育環境整備を行うことが必要である。
効率性	事業費の削減余地 <input type="checkbox"/> 削減の余地がある <input checked="" type="checkbox"/> 削減の余地はない (上記選択の理由) 天井落下防止対策を実施する際に、安全性の確保を目的に必要最低限の整備を盛り込んだ適正なものである。
	要員配置の削減余地 <input type="checkbox"/> 削減の余地がある <input checked="" type="checkbox"/> 削減の余地はない (上記選択の理由) 平常の定数人員内で、最低限の人員で実施している。
有効性	成果の達成度 <input checked="" type="checkbox"/> 達成度はかなり高い <input type="checkbox"/> 達成度はやや高い <input type="checkbox"/> 達成度は低い (上記選択の理由 ※成果指標の過去の動向把握(5段階)結果を含めて選択理由を記入) ●過去の動向把握… <input checked="" type="checkbox"/> 大きく改善、 <input type="checkbox"/> 改善、 <input type="checkbox"/> ほぼ横ばい、 <input type="checkbox"/> 減少、 <input type="checkbox"/> 大きく減少 生徒の安全と安心の確保が図れる。
	成果の向上余地 <input checked="" type="checkbox"/> 余地がかなりある <input type="checkbox"/> 余地がある程度ある <input type="checkbox"/> 余地はほとんどない (上記選択の理由) 必要な安全性の確保ができる。
4 事務事業の改革・改善の方向性 (Action)	
一次評価結果	今後の改革の方向性 <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 見直しの上で継続 ⇒ 今後の方向性： <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 他の事業と統合 <input type="checkbox"/> 手段の改善 <input type="checkbox"/> 移管 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 休止 <input type="checkbox"/> 廃止
	上記方向付けの理由 平成27年度に武道場の天井落下防止工事を実施するため、現状のまま事業を継続する必要がある。
	改革・改善の内容とそれを実施していくための手段・計画 平成27年度で事業完了予定である。
二次評価結果	今後の改革の方向性 <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 見直しの上で継続 ⇒ 今後の方向性： <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 他の事業と統合 <input type="checkbox"/> 手段の改善 <input type="checkbox"/> 移管 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 休止 <input type="checkbox"/> 廃止
	上記方向付けの理由 一次評価に同じ
	改革・改善の内容とそれを実施していくための手段・計画 一次評価に同じ

1 事務事業の位置付け (Plan)						
所管部課名	教育部 教育総務課		担当者			
根拠法令等	義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(施設整備基本方針)、地震防災対策特別措置法		マニフェスト関連		■	
事業の種類	<input type="checkbox"/> ソフト事業 <input checked="" type="checkbox"/> 建設・整備事業 <input type="checkbox"/> 施設管理 <input type="checkbox"/> 内部管理 <input type="checkbox"/> 特定事業 <input checked="" type="checkbox"/> 義務的事業 <input type="checkbox"/> 裁量事業					
政策	政策V 次世代を担う人と文化を育むまちづくり		施策	施策1 未来をたくましく生きる力を育む教育の推進		
			小施策	③教育環境の充実		
予算科目等	会計	一般会計				
	款	教育費	項	中学校費	目	中学校建設費
	事項	中学校耐震改修事業費		細事項	中学校耐震改修事業費	
2 事務事業の実施 (Do)						
事業の内容	概要	学校施設環境改善交付金事業により実施する。 海陽中学校、海星中学校の校舎及び屋内運動場の外壁等の改修工事を行い生徒の安全を図るもの。				
	対象(誰を、何を対象とする事業か)	海星中学校校舎及び屋内運動場、海陽中学校校舎及び屋内運動場				
	意図(どのような状態にしたいのか)	海星中学校、海陽中学校の校舎及び屋内運動場の安全の確保を図り、生徒の安全を確保するものとする。				
	手段(市がどのような活動をするか)	老朽化した校舎及び屋内運動場の外壁の落下防止対策工事を実施する。				
	事業期間	<input type="checkbox"/> 単年度繰返 <input checked="" type="checkbox"/> 期間限定複数年度(⇒ 27年度 ~ 27年度)				
	活動指標	指標名		目標値	目標年度	
	成果指標	実施棟数		2校	平成27年度	
			安全対策	100%	平成27年度	
経費及び指標の推移	項目	平成25年度 決算額	平成26年度 決算額	平成27年度 予算額	平成28年度 見込額	平成29年度 見込額
	事業費	0	0	60,000	0	0
	委託料	0	0	2,032		
	工事請負費	0	0	57,968		
	補助金	0	0	0	0	0
	財源内訳					
	国・県支出金	0	0	19,300		
	その他	0	0	38,600		
	一般財源	0	0	2,100	0	0
	要員配置状況	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00
	職員	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00
嘱託員						
臨時職員等						
活動指標の推移			2校			
成果指標の推移			100.0%			
特筆すべき事項等						

3 事務事業の視点別評価 (Check)	
妥当性	対象・手段の妥当性 <input checked="" type="checkbox"/> 妥当である <input type="checkbox"/> 改善の余地はある <input type="checkbox"/> 妥当ではない (上記選択の理由) 生徒の安全確保のために外壁落下の防止対策工事は必要である。
	市が関与すべき妥当性 <input checked="" type="checkbox"/> 市が関与すべき <input type="checkbox"/> 民間でも可能 <input type="checkbox"/> 民間で実施すべき (上記選択の理由) 市所有の施設であり、学校の教育環境整備を行うことが必要である。
効率性	事業費の削減余地 <input type="checkbox"/> 削減の余地がある <input checked="" type="checkbox"/> 削減の余地はない (上記選択の理由) 外壁落下防止対策を実施する際に、安全性の確保を目的に必要最低限の整備を盛り込んだ適正なものである。
	要員配置の削減余地 <input type="checkbox"/> 削減の余地がある <input checked="" type="checkbox"/> 削減の余地はない (上記選択の理由) 平常の定数人員内で、最低限の人員で実施している。
有効性	成果の達成度 <input checked="" type="checkbox"/> 達成度はかなり高い <input type="checkbox"/> 達成度はやや高い <input type="checkbox"/> 達成度は低い (上記選択の理由 ※成果指標の過去の動向把握(5段階)結果を含めて選択理由を記入) ●過去の動向把握… <input checked="" type="checkbox"/> 大きく改善、 <input type="checkbox"/> 改善、 <input type="checkbox"/> ほぼ横ばい、 <input type="checkbox"/> 減少、 <input type="checkbox"/> 大きく減少 生徒の安全と安心の確保が図れる。
	成果の向上余地 <input checked="" type="checkbox"/> 余地がかなりある <input type="checkbox"/> 余地がある程度ある <input type="checkbox"/> 余地はほとんどない (上記選択の理由) 必要な安全性の確保ができる。
4 事務事業の改革・改善の方向性 (Action)	
一次評価結果	今後の改革の方向性 <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 見直しの上で継続 ⇒ 今後の方向性： <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 他の事業と統合 <input type="checkbox"/> 手段の改善 <input type="checkbox"/> 移管 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 休止 <input type="checkbox"/> 廃止
	上記方向付けの理由 校舎及び屋内運動場の外壁落下防止工事を実施するため、現状のまま事業を継続する必要がある。
	改革・改善の内容とそれを実施していくための手段・計画 平成27年度で事業完了予定である。
二次評価結果	今後の改革の方向性 <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 見直しの上で継続 ⇒ 今後の方向性： <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 他の事業と統合 <input type="checkbox"/> 手段の改善 <input type="checkbox"/> 移管 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 休止 <input type="checkbox"/> 廃止
	上記方向付けの理由 一次評価に同じ
	改革・改善の内容とそれを実施していくための手段・計画 一次評価に同じ

1 事務事業の位置付け (Plan)						
所管部課名	教育部 教育総務課		担当者			
根拠法令等	義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(施設整備基本方針)、地震防災対策特別措置法		マニフェスト関連		■	
事業の種類	<input type="checkbox"/> ソフト事業 <input checked="" type="checkbox"/> 建設・整備事業 <input type="checkbox"/> 施設管理 <input type="checkbox"/> 内部管理 <input type="checkbox"/> 特定事業 <input checked="" type="checkbox"/> 義務的事業 <input type="checkbox"/> 裁量事業					
政策	政策V 次世代を担う人と文化を育むまちづくり		施策	施策1 未来をたくましく生きる力を育む教育の推進		
			小施策	③教育環境の充実		
予算科目等	会計	一般会計				
	款	教育費	項	中学校費	目	中学校建設費
	事項	中学校耐震改修事業費		細事項	中学校耐震改修事業費	
2 事務事業の実施 (Do)						
事業の内容	概要	学校施設環境改善交付金事業により実施する。 樋脇中学校武道場の天井落下防止工事を行い生徒の安全を図るもの。				
	対象(誰を、何を対象とする事業か)	樋脇中学校武道場				
	意図(どのような状態にしたいのか)	樋脇中学校の武道場の安全の確保を図り、生徒の安全を確保するものとする。				
	手段(市がどのような活動をするか)	天井落下防止対策工事を実施する。				
	事業期間	<input type="checkbox"/> 単年度繰返 <input checked="" type="checkbox"/> 期間限定複数年度(⇒ 26年度～27年度)				
	活動指標	指標名		目標値	目標年度	
	成果指標	実施棟数		1棟	平成27年度	
	安全対策		100%	平成27年度		
経費及び指標の推移	項目	平成25年度 決算額	平成26年度 決算額	平成27年度 予算額	平成28年度 見込額	平成29年度 見込額
	事業費	0	583	15,080	0	0
	委託料	0	583	0	0	
	工事請負費	0	0	15,080	0	
	補助金	0	0	0	0	0
	財源内訳					
	国・県支出金	0	0	3,596	0	
	その他	0	0	10,900	0	
	一般財源	0	583	584	0	0
	要員配置状況	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00
	職員	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00
嘱託員						
臨時職員等						
活動指標の推移		1棟	1棟			
成果指標の推移		30.0%	100.0%			
特筆すべき事項等						

3 事務事業の視点別評価 (Check)	
妥当性	対象・手段の妥当性 <input checked="" type="checkbox"/> 妥当である <input type="checkbox"/> 改善の余地はある <input type="checkbox"/> 妥当ではない (上記選択の理由) 生徒の安全確保のために天井落下の防止対策工事は必要である。
	市が関与すべき妥当性 <input checked="" type="checkbox"/> 市が関与すべき <input type="checkbox"/> 民間でも可能 <input type="checkbox"/> 民間で実施すべき (上記選択の理由) 市所有の施設であり、学校の教育環境整備を行うことが必要である。
効率性	事業費の削減余地 <input type="checkbox"/> 削減の余地がある <input checked="" type="checkbox"/> 削減の余地はない (上記選択の理由) 天井落下防止対策を実施する際に、安全性の確保を目的に必要最低限の整備を盛り込んだ適正なものである。
	要員配置の削減余地 <input type="checkbox"/> 削減の余地がある <input checked="" type="checkbox"/> 削減の余地はない (上記選択の理由) 平常の定数人員内で、最低限の人員で実施している。
有効性	成果の達成度 <input checked="" type="checkbox"/> 達成度はかなり高い <input type="checkbox"/> 達成度はやや高い <input type="checkbox"/> 達成度は低い (上記選択の理由 ※成果指標の過去の動向把握(5段階)結果を含めて選択理由を記入) ●過去の動向把握… <input checked="" type="checkbox"/> 大きく改善、 <input type="checkbox"/> 改善、 <input type="checkbox"/> ほぼ横ばい、 <input type="checkbox"/> 減少、 <input type="checkbox"/> 大きく減少 生徒の安全と安心の確保が図れる。
	成果の向上余地 <input type="checkbox"/> 余地がかなりある <input checked="" type="checkbox"/> 余地がある程度ある <input type="checkbox"/> 余地はほとんどない (上記選択の理由) 必要な安全性の確保ができる。
4 事務事業の改革・改善の方向性 (Action)	
一次評価結果	今後の改革の方向性 <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 見直しの上で継続 ⇒ 今後の方向性： <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 他の事業と統合 <input type="checkbox"/> 手段の改善 <input type="checkbox"/> 移管 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 休止 <input type="checkbox"/> 廃止
	上記方向付けの理由 平成27年度に武道場の天井落下防止工事を実施するため、現状のまま事業を継続する必要がある。
	改革・改善の内容とそれを実施していくための手段・計画 平成27年度で事業完了予定である。
二次評価結果	今後の改革の方向性 <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 見直しの上で継続 ⇒ 今後の方向性： <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 他の事業と統合 <input type="checkbox"/> 手段の改善 <input type="checkbox"/> 移管 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 休止 <input type="checkbox"/> 廃止
	上記方向付けの理由 一次評価に同じ
	改革・改善の内容とそれを実施していくための手段・計画 一次評価に同じ

<事務事業評価表>

平成27年度 祁答院中学校武道場天井落下対策事業 **事務事業** 評価表 [単位：千円、人]

1 事務事業の位置付け (Plan)						
所管部課名	教育部 教育総務課		担当者			
根拠法令等	義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(施設整備基本方針)、地震防災対策特別措置法		マニフェスト関連		■	
事業の種類	<input type="checkbox"/> ソフト事業 <input checked="" type="checkbox"/> 建設・整備事業 <input type="checkbox"/> 施設管理 <input type="checkbox"/> 内部管理 <input type="checkbox"/> 特定事業 <input checked="" type="checkbox"/> 義務的事業 <input type="checkbox"/> 裁量事業					
政策	政策V 次世代を担う人と文化を育むまちづくり		施策		施策1 未来をたくましく生きる力を育む教育の推進	
			小施策		③教育環境の充実	
予算科目等	会計	一般会計				
	款	教育費	項	中学校費	目	中学校建設費
	事項	中学校耐震改修事業費		細事項	中学校耐震改修事業費	
2 事務事業の実施 (Do)						
事業の内容	概要	学校施設環境改善交付金事業により実施する。 祁答院中学校武道場の天井落下防止工事を行い生徒の安全を図るもの。				
	対象(誰を、何を対象とする事業か)	祁答院中学校武道場				
	意図(どのような状態にしたいのか)	祁答院中学校の武道場の安全の確保を図り、生徒の安全を確保するものとする。				
	手段(市がどのような活動をするか)	天井落下防止対策工事を実施する。				
	事業期間	<input type="checkbox"/> 単年度繰返 <input checked="" type="checkbox"/> 期間限定複数年度(⇒		26年度～27年度)		
	活動指標	指標名		目標値	目標年度	
	成果指標	実施棟数		1棟	平成27年度	
経費及び指標の推移	項目	平成25年度 決算額	平成26年度 決算額	平成27年度 予算額	平成28年度 見込額	平成29年度 見込額
	事業費	0	756	32,880	0	0
	委託料	0	756	0	0	
	工事請負費	0	0	32,880	0	
	補助金	0	0	0	0	0
	財源内訳					
	国・県支出金	0	0	7,810	0	
	その他	0	0	23,800	0	
	一般財源	0	756	1,270	0	0
	要員配置状況	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00
職員	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	
嘱託員						
臨時職員等						
活動指標の推移	棟	1用	1棟			
成果指標の推移		20.0%	100.0%			
特筆すべき事項等						

<事務事業評価表>

3 事務事業の視点別評価 (Check)									
妥 当 性	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="background-color: #e0ffe0;">対象・手段の妥当性</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> 妥当である</td> <td><input type="checkbox"/> 改善の余地はある</td> <td><input type="checkbox"/> 妥当ではない</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="padding: 5px;">(上記選択の理由) 生徒の安全確保のために天井落下の防止対策工事は必要である。</td> </tr> </table>	対象・手段の妥当性	<input checked="" type="checkbox"/> 妥当である	<input type="checkbox"/> 改善の余地はある	<input type="checkbox"/> 妥当ではない	(上記選択の理由) 生徒の安全確保のために天井落下の防止対策工事は必要である。			
	対象・手段の妥当性	<input checked="" type="checkbox"/> 妥当である	<input type="checkbox"/> 改善の余地はある	<input type="checkbox"/> 妥当ではない					
(上記選択の理由) 生徒の安全確保のために天井落下の防止対策工事は必要である。									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="background-color: #e0ffe0;">市が関与すべき妥当性</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> 市が関与すべき</td> <td><input type="checkbox"/> 民間でも可能</td> <td><input type="checkbox"/> 民間で実施すべき</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="padding: 5px;">(上記選択の理由) 市所有の施設であり、学校の教育環境整備を行うことが必要である。</td> </tr> </table>	市が関与すべき妥当性	<input checked="" type="checkbox"/> 市が関与すべき	<input type="checkbox"/> 民間でも可能	<input type="checkbox"/> 民間で実施すべき	(上記選択の理由) 市所有の施設であり、学校の教育環境整備を行うことが必要である。				
市が関与すべき妥当性	<input checked="" type="checkbox"/> 市が関与すべき	<input type="checkbox"/> 民間でも可能	<input type="checkbox"/> 民間で実施すべき						
(上記選択の理由) 市所有の施設であり、学校の教育環境整備を行うことが必要である。									
効 率 性	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="background-color: #e0ffe0;">事業費の削減余地</td> <td><input type="checkbox"/> 削減の余地がある</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> 削減の余地はない</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="padding: 5px;">(上記選択の理由) 天井落下防止対策を実施する際に、安全性の確保を目的に必要最低限の整備を盛り込んだ適正なものである。</td> </tr> </table>	事業費の削減余地	<input type="checkbox"/> 削減の余地がある	<input checked="" type="checkbox"/> 削減の余地はない	(上記選択の理由) 天井落下防止対策を実施する際に、安全性の確保を目的に必要最低限の整備を盛り込んだ適正なものである。				
	事業費の削減余地	<input type="checkbox"/> 削減の余地がある	<input checked="" type="checkbox"/> 削減の余地はない						
(上記選択の理由) 天井落下防止対策を実施する際に、安全性の確保を目的に必要最低限の整備を盛り込んだ適正なものである。									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="background-color: #e0ffe0;">要員配置の削減余地</td> <td><input type="checkbox"/> 削減の余地がある</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> 削減の余地はない</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="padding: 5px;">(上記選択の理由) 平常の定数人員内で、最低限の人員で実施している。</td> </tr> </table>	要員配置の削減余地	<input type="checkbox"/> 削減の余地がある	<input checked="" type="checkbox"/> 削減の余地はない	(上記選択の理由) 平常の定数人員内で、最低限の人員で実施している。					
要員配置の削減余地	<input type="checkbox"/> 削減の余地がある	<input checked="" type="checkbox"/> 削減の余地はない							
(上記選択の理由) 平常の定数人員内で、最低限の人員で実施している。									
有 効 性	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="background-color: #e0ffe0;">成果の達成度</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> 達成度はかなり高い</td> <td><input type="checkbox"/> 達成度はやや高い</td> <td><input type="checkbox"/> 達成度は低い</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="padding: 5px;">(上記選択の理由 ※成果指標の過去の動向把握(5段階)結果を含めて選択理由を記入) ●過去の動向把握…■大きく改善、□改善、□ほぼ横ばい、□減少、□大きく減少 生徒の安全と安心の確保が図れる。</td> </tr> </table>	成果の達成度	<input checked="" type="checkbox"/> 達成度はかなり高い	<input type="checkbox"/> 達成度はやや高い	<input type="checkbox"/> 達成度は低い	(上記選択の理由 ※成果指標の過去の動向把握(5段階)結果を含めて選択理由を記入) ●過去の動向把握…■大きく改善、□改善、□ほぼ横ばい、□減少、□大きく減少 生徒の安全と安心の確保が図れる。			
	成果の達成度	<input checked="" type="checkbox"/> 達成度はかなり高い	<input type="checkbox"/> 達成度はやや高い	<input type="checkbox"/> 達成度は低い					
(上記選択の理由 ※成果指標の過去の動向把握(5段階)結果を含めて選択理由を記入) ●過去の動向把握…■大きく改善、□改善、□ほぼ横ばい、□減少、□大きく減少 生徒の安全と安心の確保が図れる。									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="background-color: #e0ffe0;">成果の向上余地</td> <td><input type="checkbox"/> 余地がかなりある</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> 余地がある程度ある</td> <td><input type="checkbox"/> 余地はほとんどない</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="padding: 5px;">(上記選択の理由) 必要な安全性の確保ができる。</td> </tr> </table>	成果の向上余地	<input type="checkbox"/> 余地がかなりある	<input checked="" type="checkbox"/> 余地がある程度ある	<input type="checkbox"/> 余地はほとんどない	(上記選択の理由) 必要な安全性の確保ができる。				
成果の向上余地	<input type="checkbox"/> 余地がかなりある	<input checked="" type="checkbox"/> 余地がある程度ある	<input type="checkbox"/> 余地はほとんどない						
(上記選択の理由) 必要な安全性の確保ができる。									
4 事務事業の改革・改善の方向性 (Action)									
一 次 評 価 結 果	<p>今後の改革の方向性</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続</p> <p><input type="checkbox"/> 見直しの上で継続 ⇒ 今後の方向性：□拡大 □他の事業と統合 □手段の改善 □移管 □縮小</p> <p><input type="checkbox"/> 休止 □ 廃止</p>								
	<p>上記方向付けの理由</p> <p>平成27年度に武道場の天井落下防止工事を実施するため、現状のまま事業を継続する必要がある。</p>								
	<p>改革・改善の内容とそれを実施していくための手段・計画</p> <p>平成27年度で事業完了予定である。</p>								
二 次 評 価 結 果	<p>今後の改革の方向性</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続</p> <p><input type="checkbox"/> 見直しの上で継続 ⇒ 今後の方向性：□拡大 □他の事業と統合 □手段の改善 □移管 □縮小</p> <p><input type="checkbox"/> 休止 □ 廃止</p>								
	<p>上記方向付けの理由</p> <p>一次評価に同じ</p>								
	<p>改革・改善の内容とそれを実施していくための手段・計画</p> <p>一次評価に同じ</p>								

<事務事業評価表>

平成27年度 小学校屋内運動場天井等耐震改修事業 **事務事業** 評価表 [単位：千円、人]

1 事務事業の位置付け (Plan)						
所管部課名	教育部 教育総務課		担当者			
根拠法令等	義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(施設整備基本方針)、地震防災対策特別措置法		マニフェスト関連		■	
事業の種類	<input type="checkbox"/> ソフト事業 <input checked="" type="checkbox"/> 建設・整備事業 <input type="checkbox"/> 施設管理 <input type="checkbox"/> 内部管理					
事業の種類	<input checked="" type="checkbox"/> 特定事業 <input type="checkbox"/> 義務的事業 <input type="checkbox"/> 裁量事業					
政策	政策V 次世代を担う人と文化を育むまちづくり		施策		施策1 未来をたくましく生きる力を育む教育の推進	
			小施策		③教育環境の充実	
予算科目等	会計	一般会計				
	款	教育費	項	小学校費	目	小学校建設費
	事項	小学校耐震改修事業費		細事項	小学校耐震改修事業費	
2 事務事業の実施 (Do)						
事業の内容	概要	学校施設環境改善交付金事業により実施する。山田小屋内運動場及び藤川小屋内運動場の天井落下防止工事を行い児童等の安全を図るもの。				
	対象(誰を、何を対象とする事業か)	山田小学校屋内運動場、藤川小学校屋内運動場				
	意図(どのような状態にしたいのか)	山田小学校屋内運動場、藤川小学校屋内運動場の安全の確保を図り、児童等の安全を確保するものとする。				
	手段(市がどのような活動をするか)	天井落下防止工事を実施する。				
	事業期間	<input type="checkbox"/> 単年度繰返 <input checked="" type="checkbox"/> 期間限定複数年度(⇒		26年度～		27年度)
	活動指標	指標名		目標値	目標年度	
	成果指標	実施棟数		2	平成27年度	
経費及び指標の推移	項目	平成25年度 決算額	平成26年度 決算額	平成27年度 予算額	平成28年度 見込額	平成29年度 見込額
	事業費	0	0	10,084	0	0
	委託料	0	0	0		
	工事請負費	0	0	10,084		
	補助金	0	0	0	0	0
	財源内訳					
	国・県支出金	0	0	2,352		
	その他	0	0	7,200		
	一般財源	0	0	532	0	0
	要員配置状況	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
職員	0.00	0.00	0.00			
嘱託員						
臨時職員等						
活動指標の推移	0	0	2棟	0	0	
成果指標の推移	0%	0%	100%	0%	0%	
特筆すべき事項等						

<事務事業評価表>

3 事務事業の視点別評価 (Check)									
妥 当 性	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="background-color: #e0ffe0;">対象・手段の妥当性</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> 妥当である</td> <td><input type="checkbox"/> 改善の余地はある</td> <td><input type="checkbox"/> 妥当ではない</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="padding: 5px;">(上記選択の理由) 児童等の安全確保のために天井落下の防止対策工事は必要である。</td> </tr> </table>	対象・手段の妥当性	<input checked="" type="checkbox"/> 妥当である	<input type="checkbox"/> 改善の余地はある	<input type="checkbox"/> 妥当ではない	(上記選択の理由) 児童等の安全確保のために天井落下の防止対策工事は必要である。			
	対象・手段の妥当性	<input checked="" type="checkbox"/> 妥当である	<input type="checkbox"/> 改善の余地はある	<input type="checkbox"/> 妥当ではない					
(上記選択の理由) 児童等の安全確保のために天井落下の防止対策工事は必要である。									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="background-color: #e0ffe0;">市が関与すべき妥当性</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> 市が関与すべき</td> <td><input type="checkbox"/> 民間でも可能</td> <td><input type="checkbox"/> 民間で実施すべき</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="padding: 5px;">(上記選択の理由) 市所有の施設であり、学校の教育環境整備を行うことが必要である。</td> </tr> </table>	市が関与すべき妥当性	<input checked="" type="checkbox"/> 市が関与すべき	<input type="checkbox"/> 民間でも可能	<input type="checkbox"/> 民間で実施すべき	(上記選択の理由) 市所有の施設であり、学校の教育環境整備を行うことが必要である。				
市が関与すべき妥当性	<input checked="" type="checkbox"/> 市が関与すべき	<input type="checkbox"/> 民間でも可能	<input type="checkbox"/> 民間で実施すべき						
(上記選択の理由) 市所有の施設であり、学校の教育環境整備を行うことが必要である。									
効 率 性	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="background-color: #e0ffe0;">事業費の削減余地</td> <td><input type="checkbox"/> 削減の余地がある</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> 削減の余地はない</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="padding: 5px;">(上記選択の理由) 天井落下防止対策を実施する際に、安全性の確保を目的に必要最低限の整備を盛り込んだ適正なものである。</td> </tr> </table>	事業費の削減余地	<input type="checkbox"/> 削減の余地がある	<input checked="" type="checkbox"/> 削減の余地はない	(上記選択の理由) 天井落下防止対策を実施する際に、安全性の確保を目的に必要最低限の整備を盛り込んだ適正なものである。				
	事業費の削減余地	<input type="checkbox"/> 削減の余地がある	<input checked="" type="checkbox"/> 削減の余地はない						
(上記選択の理由) 天井落下防止対策を実施する際に、安全性の確保を目的に必要最低限の整備を盛り込んだ適正なものである。									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="background-color: #e0ffe0;">要員配置の削減余地</td> <td><input type="checkbox"/> 削減の余地がある</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> 削減の余地はない</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="padding: 5px;">(上記選択の理由) 平常の定数人員で、最低限の人員で実施している。</td> </tr> </table>	要員配置の削減余地	<input type="checkbox"/> 削減の余地がある	<input checked="" type="checkbox"/> 削減の余地はない	(上記選択の理由) 平常の定数人員で、最低限の人員で実施している。					
要員配置の削減余地	<input type="checkbox"/> 削減の余地がある	<input checked="" type="checkbox"/> 削減の余地はない							
(上記選択の理由) 平常の定数人員で、最低限の人員で実施している。									
有 効 性	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="background-color: #e0ffe0;">成果の達成度</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> 達成度はかなり高い</td> <td><input type="checkbox"/> 達成度はやや高い</td> <td><input type="checkbox"/> 達成度は低い</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="padding: 5px;">(上記選択の理由 ※成果指標の過去の動向把握(5段階)結果を含めて選択理由を記入) ●過去の動向把握…<input type="checkbox"/>大きく改善、<input type="checkbox"/>改善、<input checked="" type="checkbox"/>ほぼ横ばい、<input type="checkbox"/>減少、<input type="checkbox"/>大きく減少 児童等の安全と安心の確保が図れる。</td> </tr> </table>	成果の達成度	<input checked="" type="checkbox"/> 達成度はかなり高い	<input type="checkbox"/> 達成度はやや高い	<input type="checkbox"/> 達成度は低い	(上記選択の理由 ※成果指標の過去の動向把握(5段階)結果を含めて選択理由を記入) ●過去の動向把握… <input type="checkbox"/> 大きく改善、 <input type="checkbox"/> 改善、 <input checked="" type="checkbox"/> ほぼ横ばい、 <input type="checkbox"/> 減少、 <input type="checkbox"/> 大きく減少 児童等の安全と安心の確保が図れる。			
	成果の達成度	<input checked="" type="checkbox"/> 達成度はかなり高い	<input type="checkbox"/> 達成度はやや高い	<input type="checkbox"/> 達成度は低い					
(上記選択の理由 ※成果指標の過去の動向把握(5段階)結果を含めて選択理由を記入) ●過去の動向把握… <input type="checkbox"/> 大きく改善、 <input type="checkbox"/> 改善、 <input checked="" type="checkbox"/> ほぼ横ばい、 <input type="checkbox"/> 減少、 <input type="checkbox"/> 大きく減少 児童等の安全と安心の確保が図れる。									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="background-color: #e0ffe0;">成果の向上余地</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> 余地がかなりある</td> <td><input type="checkbox"/> 余地がある程度ある</td> <td><input type="checkbox"/> 余地はほとんどない</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="padding: 5px;">(上記選択の理由) 必要な安全性の確保ができる。</td> </tr> </table>	成果の向上余地	<input checked="" type="checkbox"/> 余地がかなりある	<input type="checkbox"/> 余地がある程度ある	<input type="checkbox"/> 余地はほとんどない	(上記選択の理由) 必要な安全性の確保ができる。				
成果の向上余地	<input checked="" type="checkbox"/> 余地がかなりある	<input type="checkbox"/> 余地がある程度ある	<input type="checkbox"/> 余地はほとんどない						
(上記選択の理由) 必要な安全性の確保ができる。									
4 事務事業の改革・改善の方向性 (Action)									
一 次 評 価 結 果	<p>今後の改革の方向性</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続</p> <p><input type="checkbox"/> 見直しの上で継続 ⇒ 今後の方向性：<input type="checkbox"/>拡大 <input type="checkbox"/>他の事業と統合 <input type="checkbox"/>手段の改善 <input type="checkbox"/>移管 <input type="checkbox"/>縮小</p> <p><input type="checkbox"/> 休止 <input type="checkbox"/> 廃止</p>								
	<p>上記方向付けの理由</p> <p>平成27年度に屋内運動場の天井落下防止工事を実施するため、現状のまま事業を継続する必要がある。</p>								
	<p>改革・改善の内容とそれを実施していくための手段・計画</p> <p>平成27年度で事業完了予定である。</p>								
二 次 評 価 結 果	<p>今後の改革の方向性</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続</p> <p><input type="checkbox"/> 見直しの上で継続 ⇒ 今後の方向性：<input type="checkbox"/>拡大 <input type="checkbox"/>他の事業と統合 <input type="checkbox"/>手段の改善 <input type="checkbox"/>移管 <input type="checkbox"/>縮小</p> <p><input type="checkbox"/> 休止 <input type="checkbox"/> 廃止</p>								
	<p>上記方向付けの理由</p> <p>一次評価に同じ</p>								
	<p>改革・改善の内容とそれを実施していくための手段・計画</p> <p>一次評価に同じ</p>								

薩教総第 1128 号
平成 26 年 12 月 5 日

文部科学大臣 殿

薩摩川内市長 岩切秀雄



施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8の1に基づき、施設整備計画における事後評価の結果を報告します。

資料 3

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

○計画どおり実施できた。
□計画したが、一部実施できなかった。
△計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	95.8	95.8
中学校	96.2	96.2
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園		

【所見】

平佐東小学校屋内運動場・黒木小学校校屋内運動場・祁答院中学校北東校舎・高江中学校校舎・育英小学校東校舎の耐震補強及び亀山小学校屋内運動場・平佐西小学校南東校舎の危険改築は、計画どおり実施できた。
亀山小学校南校舎・可愛小学校北東校舎・平佐西小学校北中校舎・育英小学校南中校舎・高来小学校南校舎・手打小学校校舎・祁答院中学校南校舎は、平成26年度まで繰り越したものの計画どおり実施し、耐震化の目標まで達成できた。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

○計画どおり実施できた。
□計画したが、一部実施できなかった。
△計画したが、すべて実施できなかった。

【所見】

--

③教育環境の質的な向上を図る整備

【達成状況】

<input type="checkbox"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【所見】

黒木小学校屋内運動場は、耐震補強に併せて外壁・屋根・照明等の大規模改造を実施。また、亀山小学校は、屋内運動場の改築に併せて校内の汚水処理を合併浄化槽に改築し教育環境の改善向上を図った。
--

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【達成状況】

<input type="checkbox"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【所見】

--

2 事後評価の時期及び方法について

学校施設整備事業を薩摩川内市教育委員会事務事業評価事業として、平成25年9月に行政評価会議を開催し、改革・改善の視点で内部評価を、客観的かつ市民視線で外部評価を行い、その結果を議会に報告後、平成25年12月にホームページに公表した。引き続き小中学校耐震化事業を事務事業評価対象事業として位置付け評価・公表する。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に計画していた事業について、計画どおりに実施できた。平成25年9月に開催した行政評価会議では、将来を担う子どもたちのために年次計画に添った確実な事業実施が必要との意見があった。
災害時の避難場所としての役割を持つ学校の更なる安全性を確保するため、危険改築、耐震補強及び非構造部材の耐震化を実施する。