

令和 7 年 8 月 2 6 日招集

令和 7 年第 3 回薩摩川内市議会定例会

議 案

そ の 3

議 案 番 号	件 名	備 考
1 2 0	天辰第二地区土地区画整理事業皿山橋橋梁下部工工事（6－4）請負契約の変更について	
1 2 1	令和7年度薩摩川内市一般会計補正予算	予算書は別冊

議案第 1 2 0 号

天辰第二地区土地区画整理事業皿山橋橋梁下部工工事（6－4）請負契約の変更について

令和 7 年 2 月 2 7 日に締結した天辰第二地区土地区画整理事業皿山橋橋梁下部工工事（6－4）の請負契約を次のとおり変更するものとする。

令和 7 年 9 月 9 日提出

薩摩川内市長 田 中 良 二

区 分	変 更 前	変 更 後
契 約 金 額	1 3 5 , 1 9 0 , 0 0 0 円	1 5 8 , 0 2 0 , 0 0 0 円

提 案 理 由

天辰第二地区土地区画整理事業皿山橋橋梁下部工工事（6－4）について、施工内容の一部を変更して実施する必要性が生じたため、工事請負契約の変更をしようとするものである。

これが本案提出の理由である。

参 考

- | | | | |
|---|---------|-------------------------------------|------------------------|
| 1 | 契約の相手方 | 所在地 | 薩摩川内市樋脇町塔之原 2 0 0 番地 1 |
| | | 会社名 | 福上産業株式会社 |
| | | 代表取締役 | 福 上 美 知 子 |
| 2 | 工 事 名 | 天辰第二地区土地区画整理事業皿山橋橋梁下部工工事（6
－ 4 ） | |
| 3 | 工 事 場 所 | 薩摩川内市天辰町門口地内 | |
| 4 | 工 期 | 着 手 | 令和 7 年 2 月 2 8 日 |
| | | 完 成 | 令和 8 年 2 月 2 日 |