

部局経営方針

平成24年度

薩摩川内市

部局名	農林水産部	部局長名	小柳津 賢一
-----	-------	------	--------

部局内の 経営資源	当初予算	22億円	
	職員	嘱託	計
	51人	11人	62人

①部局の使命 (組織の存在価値)	農林水産部の使命は、本市の「地域力」の基本となる農林水産業の振興を推進し、農山漁村地域の活性化を図ることにあります。このため、 (1) 生産性の向上、園芸重点7品目をはじめとする産地づくりの推進、家畜防疫体制の強化、計画的な森林の整備、つくり育てる漁業の推進などにより、農林水産業生産の振興を図ります。 (2) 農林水産業における新たな担い手や後継者の確保・育成のための支援を行うとともに、6次産業化や地産地消の推進、ブランドの確立等を通じて本市の農林水産物の販売を促進し、農林水産業所得の向上を目指します。 (3) 農業生産の基礎となる農地の確保・保全と有効活用等を図るほか、農林水産業生産基盤の整備を進めます。 (4) 各地域の特性を活かした生活環境の改善等を進め、豊かで住みよい農山漁村地域の形成を図ります。	②組織目標像	【施策の目標像】 (1) 本市の農林水産物及びその加工特産品が新たなブランドとして内外に浸透・定着している。 (2) 経営感覚に優れた意欲ある農林水産業の担い手が増えている。 (3) 生産基盤と生活環境の整った豊かな農山漁村地域が形成されている。 【組織の目標像】 (1) 農林水産業者と一体となって困難な問題の解決に積極果敢に取り組む職員が集まった組織 (2) 個々の状況に柔軟に対応しながら農林水産業者への支援・指導を行うことができるプロフェッショナルが集まった組織 (3) 幅広い総合的な視野と長期的な視点に立ちながら政策命題に取り組むことのできる体制が構築された組織
---------------------	---	--------	--

平成24年度の重点事項と目標達成に向けた主な取組内容

③重点事項	④具体的な成果目標(めざそうじ)	⑤具体的な取組内容	⑥進捗状況(年度中間)	⑧年度末の達成状況
園芸重点7品目等の 産地づくりの推進 【農政課】	(1) 農業施設・機械及び優良種苗の整備・導入に係る支援の実施 30件	① 農業施設整備支援事業、農業機械整備支援事業及び優良種苗導入支援事業の実施	△ ① 事業完了実績 11件(37%)	

部局經營方針

平成24年度

薩摩川内市

畜産業生産の高度化の推進 【畜産課】	(1) 優良家畜の導入等による家畜改良及び規模拡大の推進 <ul style="list-style-type: none"> ・肉用牛繁殖牛の更新及び飼養頭数の増頭(優良雌牛の確保) 140 頭 ・若い種雄牛の試験種付けの実施 90 頭 (受胎頭数) ・乳用繁殖雌牛の更新 30 頭 ・肥育素牛の導入支援 黒毛和種 530 頭 交雑種 150 頭 	① 優良家畜保留導入助成事業、優秀種雄牛造成推進事業、乳用雌牛保留導入支援事業、肥育素牛導入支援事業、肥育素牛導入資金貸付基金事業等による支援の実施	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	① 優良雌牛導入実績 64 頭 (46%) ② 試験種付けを実施し、受胎を確認中 <ul style="list-style-type: none"> ・乳用繁殖雌牛導入実績 12 頭 (40%) ・肥育素牛導入実績 黒毛和種 254 頭 (48%) 交雑種 50 頭 (33%) 	
家畜防疫体制の強化 【畜産課】	(1) 家畜伝染病発生件数 0 件	① 家畜防疫対策事業の徹底 ② 畜産農家巡回パトロールの実施 (年2回) ③ 消毒設備等の整備	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	① 家畜伝染病発生件数 0 件 ② 畜産農家巡回パトロールを実施 (7月) ③ 消毒設備整備に向け、発注準備中	
計画的な森林の整備 【林務水産課】	(1) 間伐の推進 目標間伐面積 710ha	① 各地域における民有林間伐推進に向けた協議の実施(推進員・県・森林組合・市)	<input type="radio"/>	① 民有林間伐推進に向けた協議等を実施 8月 推進員へ間伐推進の依頼文発送 9月 北薩地域間伐推進連絡会議開催 10月 市推進会議開催予定	

部局経営方針

平成24年度

薩摩川内市

つくり育てる漁業の推進 【林務水産課】	(1) 藻場の造成 川内地区 22ha	① 川内市漁協青壮年部の取組に対する支援の実施	○	① 藻場の育成活動に係る支援を実施中	
	(2) サンゴ礁の保全 (甑島地区全地区)	① 甑島漁協及び漁業集落の取組に対する支援の実施	○	① オニヒトデの駆除活動に係る支援を実施中	
農林水産業の担い手の確保・育成 【農政課、畜産課、林務水産課】	(1) 新規就業者の確保・育成 15名	① 各種の相談や助成事業等による支援の実施	○	① 農大等における就農相談や、各種助成事業、体験教室等を実施 ※新規就業者数 6名	
	(2) 集落営農組織の育成 9団体	① みんなでがんばる地域営農支援事業及び集落営農組織経営規模拡大事業の実施	○	① みんなでがんばる地域営農支援事業（3団体）及び集落営農組織経営規模拡大事業（3農事組合法人）を実施	
本市の農林水産物等の販売の促進 【農政課、畜産課、林務水産課】	(1) 6次産業化の推進	① 本市農林水産業の6次産業化に向けた検討組織の設置(新たな助成制度の創設等に向けた検討の開始)	○	① 平成25年度からの事業具体化に向けて、「甑島水産加工6次産業化検討委員会」を設立し、検討中(林務水産課)。また、10月1日付で、農政課に6次産業化推進担当職員(専従)を配置	

部局経営方針

平成24年度

薩摩川内市

耕作放棄地の解消及び拡大の防止 【農政課、農業委員会事務局】	(2) 地産地消の推進	① 食育推進大会、産業祭、お魚まつり等におけるPR及び地産地消促進事業等の実施	○ ○	① <ul style="list-style-type: none"> ・食育推進大会（6月17日）及び食の伝承塾（8月8日）を開催 ・川内・甑とれたて市を毎月開催したほか、10月に薩摩川内・こしきお魚まつりを開催する予定 	
	(3) 本市農林水産物の販売促進に向けたPRの推進	① 大消費地での商談会や产地交流会の開催、試食宣伝の実施等によるセールス活動の展開	○	① 各種消費地会議を開催（らっきょう、ゴーヤー、キャラバン）	
	(1) 耕作放棄地の解消及び有効活用の推進 20ha	① 耕作放棄地全体調査及び農地パトロールを通じた指導等の実施 ② 耕作放棄地再生利用交付金事業及び中山間地域等直接支払交付金事業の実施	○ △ ○	① 農地流動化推進員会議を開催し（6月）、農地利用状況調査を実施（8～10月） ② 耕作放棄地再生利用交付金事業の実施に向けて準備中（里地域） ② 中山間地域等直接支払交付金事業実績 51協定、858.6ha	

部局経営方針

平成24年度

薩摩川内市

	(2) 鳥獣被害対策の推進 対象農地面積 40ha	① 鳥獣被害防止施設導入事業、 ゴールド集落鳥獣被害防止施 設設置事業及び鳥獣被害対策 実践活動促進事業の実施	○ ○ ○	① 鳥獣被害防止施設導入 事業実績 34件 ① ゴールド集落鳥獣被害 防止施設設置事業実績 47件 ① 鳥獣被害対策実践活動 促進事業の実施に向けて 準備中（祁答院2地区）	
農地の流動化の促進 【農業委員会事務局】	(1) 農地流動化面積 136 ha	① 農業委員・流動化推進員及び 農業公社との連携による農地 流動化の促進 ② 農地流動化促進事業の実施	○	①② 農地流動化実績 70ha (51%)	
農林水産業生産基盤 等の整備 【耕地課、畜産課、 林務水産課】	(1) 土地改良事業の推進	① 農業農村活性化推進施設等 整備事業(野元地区水路改修工 事)の実施	○	① 事業実施に向け、設計書 作成・発注準備中	
	(2) 農業農村整備事業の推進	① 湛水防除事業(隈之城地区ほか4地区)及び平佐東地区農村 災害対策整備事業の実施	○	① 隈之城排水機場は完成 済。平佐東地区農村灾害 対策整備事業は設計書作 成・発注準備中	
	(3) 湛水防除施設の維持補修の推進	① 永田排水機場自家用発電機 取替工事の実施	○	① 取替工事を発注済	
	(4) 畜産経営基盤の強化等のため の畜産公共事業の推進	① 畜産公共事業の実施 (11戸)	○	① 事業実施中 (11件)	

部局経営方針

平成24年度

薩摩川内市

	(5) 林道等の整備の推進	① 林道開設路の整備(継続2路線) ② 間伐用作業路(400m)・集材路(4,500m)の開設	<input type="radio"/> <input type="radio"/>	① 2路線の整備事業を発注済 ② 事業の実施箇所を協議中	
	(6) 水産施設の適切な管理の推進	① 市管理漁港(9港)及び施設の維持管理の実施	<input type="radio"/>	① 定期的に巡回点検を実施	
	(7) 山地災害・危険箇所の整備	① 危険箇所・要望箇所の調査の実施 ② 治山事業の実施(1箇所)	<input type="radio"/> <input type="radio"/>	① 県・市による合同調査を実施(9月) ② 事業実施に向け、発注準備中	
⑦年度中間総括	概ね計画どおり進捗しているが、一部、更なる取組が必要な項目もある。今後、各事業等のより一層の推進を図り、期限内の目標達成を目指す。				
⑨年度末総括					