

総合計画の見直し・策定のスケジュール

時 期	件 名
平成21年 2月～7月	原案（基本構想・基本計画）の検討
5月～7月	市民まちづくり研究会の開催
7月	自治総合審議会の設置
8月	自治総合審議会諮問（基本構想（案）の諮問）
8月	パブリックコメント（基本構想（案））の実施
8～10月	まちづくり意見交換会（48地区）の実施 （※基本構想（案）の説明，意見交換）
8～10月	基本構想（議会上程案）及び基本計画（素案）の検討
9月	議会への進捗状況等の説明
10月	自治総合審議会答申（基本構想（案）に対する答申）
10～11月	自治総合審議会（基本計画（素案）の説明）
12月	基本構想（案）の議会上程 基本計画（素案）の説明
平成22年 1月	自治総合審議会諮問（基本計画（案）の諮問）
2月	自治総合審議会答申（基本計画（案）の答申）
3月	基本構想の議決，基本計画（最終案）の決定 基本構想，基本計画の公表