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←大川

市街地↑
令和３年度
完成箇所

令和２年度
完成箇所

令和８年度以降
実施予定箇所

令和４～７年度
実施箇所

久見崎水門・堤防整備

１ その他の国県等の事業動向

（１）川内川高潮対策事業【国】

H30.7.3台風7号時
高潮による
越波状況

（船間島地区）

H29.5.19被災状況
（船間島地区）

H29.12.26被災状況
（久見崎地区）

①

②

③
■ 事業場所：船間島・久見崎地区

■ 事業期間：令和元年度～

■ 実施内容

令和元～３年度：堤防整備

令和４年度～：久見崎水門改築、堤防整備

計画高潮位

現況堤防

横断図（施工イメージ）

船間島地区 久見崎地区
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（２）天辰第二地区まちづくり一体型引堤事業【国・市】

国による治水事業（引堤事業）と市によるまちづくり事業（土地区画整理
事業）を一体化して進めている事業
■令和８年４月下旬 高水敷の一部を「平佐リバーパーク」として一部供用開始予定
■令和９年度末 県道山崎川内線（都市計画道路 向田天辰線）完成、供用開始見込み
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坊ノ下通線

田麦公園

天辰馬場自治会館

至東郷町 新皿山橋

墓地

墓地

至市街地

才原ため池

ゴルフ
練習場

天辰第二地区
面積：50.9ha

事業期間H28～R12

※ 令和３年度完成

天辰第一地区
面積：75.4ha

事業期間H9～R8
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（３）川内川水系かわまちづくり計画【国】

天辰地区（整備計画期間：令和４年度～８年度）

基本方針
豊かな恵みをもたらす川内川を核（軸）とし、

“舟”と“自転車”を特色としたかわまちづくり・河川の利活用を推進し、

川内川流域一体かつ連携の下、地域の活性化・振興を図る

イメージ図
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入来麓地区（整備計画期間：令和７年度～１１年度）

イメージ図

令和７年度、新たに内閣府「第二世代交付金」
（現 地域未来交付金）に採択
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（４）その他の主な県事業

① 川内串木野線（高江長崎工区）【主要地方道】

Ｒ４年度までの完了区間

Ｈ２９年度までの完了区間

■全体延長＝約３.２㎞
■車道幅員＝６ｍ（9.75ｍ）

4

①

② 令和８年３月撮影（上部工発注済）

①

②

令和８年３月撮影（八間川から西側）
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（４）その他の主な県事業

② 川内串木野線（倉浦工区）【主要地方道】

■全体延長＝約1.3ｋｍ
■車道幅員＝６ｍ（9.75ｍ）
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①

①

令和６年２月末撮影（長崎堤防付近）
トンネル計画（イメージ図）

R5山地測量

・令和４年度 ： 新規事業化
・令和５年度 ： 測量・調査・事業説明会
・令和６年度 ： 用地調査、用地説明会

トンネル地質調査
・令和７年度～ ： 用地補償、

橋梁・トンネル設計

１ その他の国県等の事業動向



令和５年度 橋梁工事、交差点改良、平佐麓橋竣工
令和６年度 交差点改良、舗装
令和７年度 ６月６日開通、交差点改良
令和８年度 旧道の市道移管手続き予定

（４）その他の主な県事業

③ 川内郡山線（宮崎バイパス）【主要地方道】
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令和５年５月状況 令和７年６月開通

①

■全体延長＝約０.６㎞
■車道幅員＝６.５ｍ（13ｍ）
■起点 エイティー今藤付近

終点 ローソン川内宮崎町付近

②

①

②①

平佐麓橋（令和６年３月竣工）

R7.6.6
開通R8市道

移管予定
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（１）川内原子力発電所の最近の動向

定期検査状況

２号機１号機項目区分

令和８年１月２４日令和７年１０月１６日原子炉停止

定期検査

定期事業者検査１１２項目定期事業者検査１１６項目点検項目

令和８年３月２８日(予定)令和７年１２月１９日原子炉起動

令和８年３月３０日(予定)令和７年１２月２１日発送電開始（並列）

令和８年４月２８日(予定)令和８年１月１６日通常運転復帰
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（令和８年３月２６日時点）

※２号機…定期検査実施中のため、期間中の各作業の進捗により工程は変動する。

２ 原⼦⼒発電所関連事業



（２）更なる安全性・信頼性向上対策への取組み

原子炉設置変更許可に係る申請状況

備 考内 容項 目№

新規制基準要求分（バックフィット）
・令和6年 2月 7日原子炉設置変更許可
・令和8年 1月29日設計及び工事計画認可

申請中

「震源を特定せず策定する地震動」に
係る新規制基準の改正に伴い、新たに策
定された「標準応答スペクトル」を考慮
した地震動へ対応するため、追加の対策
工事を行うもの

震源を特定せず策
定する地震動

１

自主的な取組み
・令和7年10月24日原子炉設置変更許可

申請中

貯蔵方式の多様化による使用済燃料貯
蔵の信頼性及び運用性の向上を図る観点
から、現行のプール方式に加え、発電所
の敷地内に乾式貯蔵施設を設置するもの

乾式貯蔵施設設置２
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２ 原⼦⼒発電所関連事業



● 制度内容
地方創生を推進するため、内閣府の認定を受けた本市の事業計画に賛同し、寄附をされた企業が、

一定額の税制上の優遇措置を受けられるもの（令和２年度から税負担の軽減効果が最大９割）

金額企業数年度

167,130千円66社
H28～R6年度
（累計）

17,280千円14社R7年度
（見込み）

●【税額控除割合の引上げ（イメージ）】

※企業の本社が⽴地する地⽅公共団体に対する寄附は
優遇措置の対象外

● これまでの実績

令和８年度に本制度の対象となる本市の地方創生プロジェクト（予定）

奨学金返還支援補助金⑨コミュニティ活動支援事業①

ふるさと学校応援事業⑩
赤ちゃんの駅・子育て応援券支
給事業

②

川内駅コンベンションセンター
活用促進基金事業

⑪
～消防を応援～
消防車両・救助資機材等の整備

③

循環経済「産学官連携」事業⑫
ラムサール条約登録湿地藺牟田
池環境保全利活用推進事業

④

経済チャレンジプロジェクト⑬地球にやさしい環境整備事業⑤

スポーツ振興応援プロジェクト⑭市道橋維持補修事業⑥

国港湾整備負担金事業⑮一般道路整備事業⑦

地域経済活性化プロジェクト⑯
ジモト就職ジョブマッチング
事業

⑧
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３ 企業版ふるさと納税︓地⽅創⽣応援税制（H28年度〜）


